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Abstrakt 
 
Financování stavebních zakázek je jednou z nejdůležitějších fází, kde cílem 
každého stavebního podniku je dosahování co nejvyššího zisku a tím zajistit chod 
podniku. K financování veřejných zakázek jsou používány jak vlastní, tak převážně cizí 
zdroje. Společně s veřejnými zakázkami jsou spojeny dotace z Evropské unie. 
 
V teoretické části této práce jsou uvedeny základní pojmy týkající se veřejných 
zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb. a dále financování, jak z pohledu dodavatele, 
tak zadavatele veřejných zakázek a samotný průběh realizace. Praktická část se zabývá 
financováním konkrétní veřejné stavební zakázky.  
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Abstract 
 
 Financing of construction contracts is one of the most important phases, where 
aim of every construction company, is to achieve the highest profit, thus ensuring 
the business. To the financing of construction contracts are used the own and mostly 
foreign sources. The procurement is linked with using subsidies from the European 
Union. 
 
In the theoretical part of this thesis there are described the basic concepts relating 
to public contracts pursuant to Act No. 137/2006 Sb. and financing, both in terms 
of suppliers and contracting authorities and the actual course of implementation. 
The practical part deals with the financing of specific public construction contract. 
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1.   ÚVOD 
 
 Financování stavebních zakázek je velice důležitou problematikou každé 
společnosti. Cílem stavebních firem je co nejvyšší ziskovost a tím zajištění rozvoje 
firem. Jednou z variant stavebních zakázek z pohledu zadavatele je veřejná stavební 
zakázka. Pro transparentní a nediskriminační zadávání veřejných zakázek byl přijat 
zákon č. 137/2006. Hlavními charakteristikami veřejných zakázek jsou osoba 
zadavatele, finanční limit a zdroje financování. 
 
 Existují dvě možnosti financování veřejných zakázek a to z vlastních a cizích 
zdrojů. Většina veřejných zakázek je spolufinancována z cizích zdrojů  a od vstupu 
do Evropské unie se otevřela možnost využití strukturálních fondů, díky kterým 
je spousta zakázek realizována v mnohem kratším čase. Finanční prostředky z těchto 
fondů jsou přerozdělovány do jednotlivých operačních programů České republiky. 
Z pohledu dodavatelské firmy je zajištění těchto zakázek náročné. Nejběžnějším 
vlastním zdrojem financování je samozřejmě zisk, častěji se ale u stavebních zakázek 
objevují cizí zdroje. Zde jsou to bankovní úvěry a správně nastavené termíny plateb 
všem souvisejícím subjektům, které tedy tvoří krátkodobý zdroj financování 
a to naplánované splatnosti ve vztahu dodavatelsko-odběratelském, termíny výplaty 
mezd zaměstnancům a dále závazky vůči státu, které ovšem nejdou naplánovat. 
 
 V této práci jsou uvedeny varianty řešení vzhledem k tomuto typu zakázek. Dále 
jsou zde zachyceny jednotlivé povinnosti související s veřejnými zakázkami a průběh 
financování z obou pohledů jak dodavatele, tak zadavatele. Je zde také popsán průběh 
realizace stavební zakázky. Praktická část práce se zabývá konkrétní stavební zakázkou 
rekonstrukce zámku Lešná realizovanou v letech 2010 a 2011.  
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2.  TEORETICKÁ ČÁST 
 
2.1  Základní pojmy 
 
2.1.1  Stavební zakázka 
 
 Stavební zakázkou se rozumí dodání výkonů, prací a služeb za účelem vzniku 
nového stavebního díla nebo úpravy stávajícího stavebního díla. Výsledků stavební 
zakázky tedy může být několik. Patří mezi ně realizace nového objektu, modernizace 
objektu, rekonstrukce objektu, rozšíření objektu. 
 
Z pohledu zadavatele (investora) se stavební zakázka člení: 
 
• soukromá stavební zakázka 
• veřejná stavební zakázka [1] 
 
2.1.1.1  Soukromá stavební zakázka 
  
 Soukromá stavební zakázka je považována za individuální zakázku, kdy 
investorem je fyzická nebo právnická osoba. Jednotlivé vztahy mezi dodavatelem 
(stavební firmou) a zadavatelem (investorem) vyplývají z uzavřených smluv podle 
občanského a obchodního zákoníku. [1] 
 
2.1.1.2  Veřejná stavební zakázka 
 
 V české platné právní úpravě je veřejným zakázkám věnována pozornost 
v zákoně č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Za veřejnou zakázku je považována 
zakázka, kde je uzavřena písemná smlouva mezi zadavatelem a jedním nebo více 
dodavateli. Předmětem smlouvy je úplatné provedení stavebních prací či úplatné 
poskytnutí dodávek, služeb. Veřejná zakázka se od ostatních zakázek odlišuje 
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povinností jejího zadavatele zadat ji v zadávacím řízení a to podle zákona o veřejných 
zakázkách. Zadavatel je tedy povinen postupovat v souladu s tímto zákonem, především 
dodržováním několika zásad jako je zásada transparentnosti, vyvarování se jakéhokoli 
projevu diskriminace jednotlivých uchazečů apod. [1] 
 
2.1.2  Zadavatel 
 
Zákon vymezuje tři základní typy zadavatelů veřejných zakázek: 
 
• veřejný zadavatel 
• dotovaný zadavatel 
• sektorový zadavatel 
 
2.1.2.1  Veřejný zadavatel 
 
Veřejným zadavatelem může být: 
 
• Česká republika 
• státní příspěvková organizace 
• územní samosprávní celky nebo příspěvkové organizace, u niž funkci zřizovatele  
vykonává územní samosprávní celek 
• jiná právnická osoba 
 
Právnická osoba může být veřejným zadavatel, pokud splňuje obě tyto podmínky: 
 
a)  byla založena či zřízena za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, které 
nemají průmyslovou nebo obchodní povahu 
b) je financována převážně státem či jiným veřejným zadavatelem nebo je státem 
či jiným veřejným zadavatelem ovládána nebo stát či jiný veřejný zadavatel jmenuje 
či volí více než polovinu členů v jejím statutárním, správním, dozorčím či kontrolním 
orgánu [2] 
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2.1.2.2  Dotovaný zadavatel 
 
 Dotovaný zadavatel je právnická nebo fyzická osoba, která zadává veřejnou 
zakázku hrazenou z více než 50% z peněžních prostředků z veřejných zdrojů nebo 
pokud peněžní prostředky poskytnuté na veřejnou zakázku z těchto zdrojů přesahují 
sumu 200.000 Kč. Peněžní prostředky jsou poskytovány i v případě, pokud jsou 
poskytovány prostřednictvím jiné osoby. Dotovaný zadavatel je povinen řídit se 
pravidly určenými pro veřejného zadavatele. [2] 
 
2.1.2.3  Sektorový zadavatel 
 
 Sektorový zadavatel je osoba vykonávající některou z relevantních činností 
podle § 4   a musí být splněna alespoň jedna z následujících podmínek: 
 
a) tuto relevantní činnost vykonává na základě zvláštního či výhradního práva, 
nebo 
b) nad touto osobou může veřejný zadavatel přímo či nepřímo uplatňovat 
dominantní vliv. 
 
Relevantní činností je myšlena činnost v odvětví plynárenství, teplárenství, 
elektroenergetiky, vodárenství, činnost související s poskytováním či provozováním 
dopravních sítí poskytujících službu veřejnosti, činnost související s poskytováním 
poštovních služeb atd. [2] 
 
2.1.2.4  Centrální zadavatel 
 
 Centrální zadavatel je veřejný zadavatel, který provádí centralizované zadávání 
spočívající v tom, že: 
 
a) pro jiného zadavatele pořizuje dodávky či služby, jež jsou předmětem veřejných 
zakázek, které následně prodává jiným zadavatelům za cenu nikoliv vyšší, než za kterou 
byly dodávky či služby pořízeny, nebo 
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b) provádí zadávací řízení a zadává veřejnou zakázku na dodávky, služby 
či stavební práce na účet jiných zadavatelů. 
 
Zadavatelé a centrální zadavatel jsou povinni před centralizovaným zadáváním 
uzavřít písemnou smlouvu, v níž stanoví svá vzájemná práva a povinnosti v souvislosti 
s centralizovaným zadáváním. Uzavřením písemné smlouvy vzniká centrálnímu 
zadavateli ve vztahu k zadavatelům oprávnění provádět centralizované zadávání. [2] 
 
2.1.3  Dodavatel 
 
 Pod pojmem dodavatel zákon rozumí jakoukoliv právnickou nebo fyzickou 
osobu, která dodává zboží, poskytuje služby nebo provádí stavební práce. Jde tedy 
o jakoukoliv osobu bez vztahu k zadávané veřejné zakázce. Jestliže tedy zákon dává 
určitá práva dodavateli, pak je má kdokoliv, kdo na trhu poskytuje služby, dodává zboží, 
popřípadě provádí stavební práce. 
 
2.1.4  Zájemce 
 
 Pod pojmem zájemce zákon rozumí dodavatele, který podá žádost o účast 
v zadávacím řízení nebo byl zadavatelem k takové účasti vyzván. Jde tedy o užší 
skupinu osob, která již souvisí s vlastním zadávacím řízením. Zájemcům přísluší 
veškerá práva stanovená zákonem pro zájemce, ale i práva vymezená pro dodavatele. 
 
2.1.5  Uchazeč 
 
 Uchazečem o veřejnou zakázku je dodavatel, který podal nabídku v zadávacím 
řízení. Tedy pouze ten, kdo podal nabídku, se stává uchazečem a k jeho osobě se vážou 
práva a povinnosti, které zákon přiznává uchazeči, stejně jako práva přidělená 
dodavateli. Uchazečem se rovněž rozumí i dodavatel, který podal nabídku společně 
s jinými dodavateli. V takovém případě, se všichni tito dodavatelé považují za jednoho 
uchazeče. 
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2.1.6  Subdodavatel 
 
 Subdodavatelem je takový dodavatel (osoba), který má pomoci splnit jinému 
dodavateli veřejnou zakázku nebo poskytuje dodavateli určitá práva či věci nutné 
k plnění veřejné zakázky. Zákon podrobně vymezuje postavení subdodavatele v procesu 
zadání veřejné zakázky, přičemž stanoví, že dodavatel, který je sám nebo společně 
s jinými dodavateli uchazečem, již nemůže být v téže veřejné zakázce subdodavatelem 
jiného dodavatele, který prostřednictvím tohoto subdodavatele prokazuje svoji 
kvalifikaci. Pokud by k takové situaci došlo, pak nabídka dodavatele, který jako 
subdodavatel pomáhá jinému dodavateli prokázat kvalifikaci, musí být vyřazena. 
 
2.2  Druhy veřejných zakázek 
 
Veřejné zakázky lze rozlišit podle předmětu nebo také podle výše předpokládané ceny. 
 
Rozlišení podle předmětu veřejné zakázky: 
 
• veřejné zakázky na dodávky 
• veřejné zakázky na služby 
• veřejné zakázky na stavební práce 
 
Rozlišení veřejných zakázek podle výše přepokládané ceny: 
 
• veřejné zakázky malého rozsahu 
• veřejné zakázky nadlimitní 
• veřejné zakázky podlimitní 
  
 18 
 
2.2.1  Dělení dle předmětu veřejné zakázky 
 
2.2.1.1  Veřejné zakázky na dodávky 
 
 Veřejnou zakázkou na dodávky se rozumí veřejná zakázka, jejímž předmětem 
je pořízení věci zboží, a to zejména formou koupě, koupě zboží na splátky, nájmu zboží, 
nájmu zboží s právem následné koupě (leasing). Součástí veřejné zakázky na dodávky 
je také veřejná zakázka, jejímž předmětem je kromě pořízení zboží rovněž poskytnutí 
služeb nebo stavebních prací spočívajících v umístění, montáži či uvedení takového 
zboží do provozu. 
 
2.2.1.2  Veřejné zakázky na služby 
 
 Předmětem veřejných zakázek na služby je vše, co není charakterizováno jako 
dodávka nebo stavební práce. V praxi však často dochází ke kombinaci dodávek, 
stavebních prací a služeb a při určování druhu veřejné zakázky je rozhodující jednak 
účel veřejné zakázky a jednak hodnota prováděných služeb. Je-li hodnota služeb vyšší 
než hodnota dodávek, pak jde vždy o veřejnou zakázku na služby. [6] 
 
2.2.1.3  Veřejné zakázky na stavební práce 
 
 Veřejnou zakázkou na stavební práce je veřejná zakázka, jejímž předmětem 
je provedení stavebních prací, (stavební práce jsou uvedeny v příloze č. 3) a s nimi 
související projektová nebo inženýrská činnost, nebo zhotovení stavby, která 
je výsledkem stavebních nebo montážních prací, případně i související projektové 
či inženýrské činnosti, a která je jako celek schopna plnit samostatnou ekonomickou 
nebo technickou funkci. 
 
 Veřejnou zakázkou na stavební práce je také veřejná zakázka, kde předmětem 
je vedle stavebních prací též poskytnutí dodávek či služeb nezbytných k provedení 
předmětu veřejné zakázky dodavatelem. 
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 Za veřejnou zakázku na stavební práce se považují rovněž stavební práce 
pořizované s využitím zprostředkovatelských nebo podobných služeb, které zadavateli 
poskytuje jiná osoba. [6] 
 
2.2.2  Dělení dle předpokládané ceny veřejné zakázky 
 
2.2.2.1  Veřejné zakázky malého rozsahu 
 
Tabulka 1 – Veřejné zakázky malého rozsahu 
 
 
 
 
 
 
 
 
Od 1. ledna 2014 nabývá v platnost novela zákona o veřejných zakázkách a veškeré 
zakázky malého rozsahu jsou v zákoně definovány tak, že Veřejnou zakázkou malého 
rozsahu se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosáhne 
1 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty. [5] 
 
2.2.2.2  Veřejné zakázky podlimitní 
 
Tabulka 2 – Veřejné zakázky podlimitní 
 
 
 
 
 
  
 
  
Od 1. ledna 2014 nabývá v platnost novela zákona o veřejných zakázkách a podlimitní 
veřejnou zakázkou se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota činí 
nejméně 1 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty a nepřesáhne maximální hodnoty. [5] 
Předmět veřejné 
zakázky Zadavatel 
Limit předpokládané 
hodnoty (max.) v Kč 
na služby pro všechny veřejné zadavatele 1 000 000,- 
na dodávky pro všechny veřejné zadavatele 1 000 000,- 
na stavební práce pro všechny veřejné zadavatele 3 000 000,- 
Předmět veřejné 
zakázky Zadavatel 
Limit předpokládané 
hodnoty (max.) v Kč 
na služby a dodávky Česká republika 3 256 000,- 
na služby a dodávky Územní samosprávný celek 5 010 000,- 
na služby a dodávky sektorový zadavatel 10 021 000,- 
na stavební práce pro všechny veřejné zadavatele 125 265 000,- 
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2.2.2.3  Veřejné zakázky nadlimitní 
 
 Veřejnou zakázkou nadlimitní se rozumí všechny veřejné zakázky přesahující 
předpokládanou hodnotu podlimitní veřejné zakázky. 
 
2.3  Zadávací řízení 
 
 Na rozdíl od soukromých zakázek, kde je volba dodavatelské firmy volná, jsou 
u veřejných zakázek zákonem stanovené podmínky pro výběr dodavatele. 
 
2.3.1  Formalizovaný postup 
2.3.1.1  Zahájení 
• oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění 
• výzva o zahájení zadávacího řízení 
2.3.1.2  Fáze 
• Zveřejnění zadání (včetně kritérií posuzování) 
• Odevzdání obálek 
• Otevření obálek 
• Posouzení nabídek 
• Zveřejnění výsledků 
2.3.2  Druhy zadávacích řízení 
 
• otevřené řízení 
• užší řízení 
• jednací řízení s uveřejněním 
• jednací řízení bez uveřejnění 
• soutěžní dialog 
• zjednodušené podlimitní řízení 
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Výběr zadávacího řízení záleží na zadavateli a na konkrétních podmínkách veřejné 
zakázky. 
 
2.3.2.1  Otevřené řízení 
 
 U otevřeného řízení oznamuje zadavatel neomezenému počtu dodavatelů svůj 
úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení. Toto oznámení je výzvou 
pro dodavatele k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace. U tohoto řízení tedy 
nemá zadavatel do uplynutí lhůty podání nabídek představu, kolik nabídek obdrží. [2] 
 
2.3.2.2  Užší řízení 
 
 v případě užšího řízení oznamuje zadavatel neomezenému počtu dodavatelů svůj 
úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení. Toto oznámení je výzvou 
k podání písemné žádostí o účast v užším řízení a k prokázání kvalifikace. Na rozdíl 
od otevřeného řízení je toto řízení tedy omezeno. Po posouzení kvalifikace, vyzve 
zadavatel pouze ty zájemce, kteří splnili kvalifikaci k podání nabídky.  
 
 Pouze v případě veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti a sektorový 
zadavatel, může omezit počet zájemců pro účast v užším řízení a také může stanovit 
maximální počet zájemců. 
Veřejný zadavatel je povinen, pokud se jedná o oblast obrany nebo bezpečnosti, vyzvat 
k podání nabídky nejméně 5 zájemců. Sektorový zadavatel je povinen vyzvat k podání 
nabídky nejméně 3 zájemce. [2] 
 
2.3.2.3  Jednací řízení s uveřejněním 
 
 Jednací řízení s uveřejněním představuje méně formální způsob zadávacího 
řízení. Zadavatel opět oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku a toto oznámení 
je výzvou k podání žádosti o účast v jednacím řízení s uveřejněním. Zájemci musí 
prokázat splnění kvalifikace a podat písemnou žádost ve stanovené lhůtě. Po posouzení 
kvalifikace, vyzve zadavatel zájemce, kteří vše splnili k podání nabídek. Toto výběrové 
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řízení lze použít, pokud v předchozím řízení (otevřeném, užším, soutěžním dialogu) 
byly podány pouze neúplné nebo nepřijatelné nabídky a podstatně se nezmění zadávací 
podmínky. Výhodou v tomto řízení je, že po podání nabídek je možné jednání 
o nabídkách a získat tak výhodnější ekonomické podmínky pro zadavatele. [2] 
 
2.3.2.4  Jednací řízení bez uveřejnění 
 
 V jednacím řízení bez uveřejnění oznamuje písemnou výzvou zadavatel zájemci 
nebo omezenému počtu zájemců svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím 
řízení. V případě jednání v tomto zadávacím řízení s více zájemci, nesmí zadavatel 
sdělovat zájemci údaje týkající se podmínek a návrhů uvedených jiným zájemcem 
bez jeho předchozího souhlasu. 
 
Zadávací řízení lze použít pokud: 
 
a) v předchozím otevřeném řízení, užším řízení, zjednodušeném podlimitním řízení 
či jednacím řízení s uveřejněním, rovněž v předchozím soutěžním dialogu nebyly 
podány žádné nabídky nebo byly podány pouze nevhodné nabídky 
b) veřejná zakázka může být splněna z uměleckých, technických důvodů, 
či z důvodů ochrany výhradních práv nebo vyplývajících ze zvláštního právního 
předpisu pouze určitým dodavatelem 
c) veřejnou zakázku je nezbytné zadat v naléhavém případě, zadavatel nezpůsobil 
ani nemohl předvídat nastalou událost a z důvodů časových není možné zadat veřejnou 
zakázku v jiném zadávacím řízení [2] 
 
2.3.2.5  Soutěžní dialog 
 
 Soutěžní dialog je zadávací řízení, ve kterém zadavatel oznamuje neomezenému 
počtu dodavatelů svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení.  
Zadavatel vyzývá k podání žádosti o účast v řízení a o prokázání kvalifikace 
a je oprávněn specifikovat své požadavky, potřeby a jiné skutečnosti. 
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 Soutěžní dialog se vybírá v případě složitého předmětu plnění. Zadavatel vede 
jednání s vyzvanými zájemci s cílem nalézt vhodná řešení. Nemusí jednat se všemi 
zájemci současně, ale je povinen zachovat obdobný předmět a rozsah jednání se všemi 
zájemci. Z každého jednání je zadavatel povinen vyhotovit protokol. V jednání 
se pokračuje do doby, než jsou předložená jednání rozhodnuta za vhodná. Po ukončení 
jednání zadavatel písemně informuje všechny zájemce a každému zašle rozhodnutí 
o vhodnosti jeho řešení a vyzve je k podání nabídky. 
 
2.3.2.6  Zjednodušené podlimitní řízení 
 
 Zjednodušené podlimitní řízení je zadávací řízení, ve kterém zadavatel vyzývá 
písemnou formou nejméně 5 zájemců k podání nabídky a k prokázání splnění 
kvalifikace. Zadavatel musí písemnou výzvu uveřejnit na profilu zadavatele po celou 
dobu trvání lhůty pro podání nabídek. Pokud nenastanou zvláštní okolnosti veřejný 
zadavatel opakovaně nesmí vyzývat stejný okruh zájemců. Zadavatel může použít 
zjednodušené podlimitní řízení pro:  
 
a) podlimitní veřejné zakázky na dodávky nebo na služby 
b) podlimitní veřejné zakázky na stavební práce, kde předpokládaná hodnota 
nepřekročí 10 000 000Kč bez DPH [2] 
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2.4  Financování veřejné zakázky z pohledu zadavatele 
 
Aby byl projekt dostatečně zajištěn, je potřeba dobře naplánovat financování 
zakázky. Zdroje financování veřejné zakázky dělíme na zdroje vlastní a zdroje cizí. 
 
Vlastní zdroje 
 
• vlastní příjmy – daně, poplatky  
• dotace 
• ostatní příjmy – dary apod.  
 
Cizí zdroje 
 
• Bankovní úvěry 
• Cenné papíry 
• Dotace (nadnárodní) 
 
2.4.1  Daně 
 
Daně jsou povinné platby stanovené zákonem. Daň je platbou nenávratnou 
a neúčelovou a tedy plátce daně nemůže ovlivnit, na co bude daň použita. Důvodem 
platby je získání finančních prostředků na financování veřejného sektoru. 
 
Základní dělení daní: 
 
• Přímé daně 
• Nepřímé daně 
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Přímé daně 
 
Přímé daně zdaňují majetek nebo příjem poplatníka a odvádí se na příslušný 
finanční úřad na základě daňového přiznání. Dělíme je: 
 
• Daň z příjmů fyzických osob 
• Daň z příjmů právnických osob 
• Daň z nemovitosti 
• Daň dědická, darovací a z převodu nemovitosti; 
• Daň silniční 
 
Nepřímé daně 
 
 Nepřímé daně jsou obsaženy u prodeje zboží a služeb. Finančnímu úřadu 
je odvádí prodávající, který toto zboží prodal, je tedy plátcem daně. Daň nepřímá je to 
z důvodu, že ve skutečnosti daň platí kupující, ten ale nepodává žádné daňové přiznání. 
Tyto daně dělíme: 
 
• Daň z přidané hodnoty (DPH) 
• Spotřební daň 
 
Pro státní rozpočet jsou významnější složkou nepřímé daně.  
 
2.4.2  Státní rozpočet 
 
 Státní rozpočet je plán hospodaření státu, představuje bilanci příjmů a výdajů. 
Ústředním orgánem státní správy pro státní rozpočet je Ministerstvo financí. Účet 
státního rozpočtu spravuje Česká národní banka. Státní rozpočet vypracovává 
ministerstvo financí a předkládá ke schválení vládě, ta následně předkládá rozpočet 
poslanecké sněmovně nejpozději tři měsíce před koncem roku. Podstata státního 
rozpočtu je v přerozdělování důchodů souvisejících s plněním politických, 
ekonomických a sociálních úkolů státu. 
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Příjmy státního rozpočtu tvoří: 
 
• Daně 
• Vybrané pojistné ze sociálního pojištění 
• Poplatky 
• Cla 
• Dotace 
• příjmy z činnosti organizačních složek státu a odvody příspěvkových 
organizací 
• správní a soudní poplatky 
 
Výdaje státního rozpočtu ovlivňuje hospodářská politika státu. Možné výdaje 
samozřejmě navazují na příjmy a proto je potřeba zvyšovat růst HDP a tím zvyšovat 
příjmy státního rozpočtu a následně možnost financovat více věcí. Výdaje státního 
rozpočtu jsou dvojího typu a to mandatorní a kvazimandatorní . Mandatorní výdaje jsou 
prostředky, které musí vláda vynaložit ze zákona. Stát je musí uhradit bez ohledu 
na výši svých příjmů, mezi tyto výdaje patří např. důchody, dávky sociálního 
zabezpečení, dávky státní sociální podpory, příspěvky na penzijní připojištění a stavební 
spoření či podpory v nezaměstnanosti. Kvazimandatorní jsou výdaje, které musí vláda 
také platit. K této skupině patří výdaje na armádu, platy státních zaměstnanců. Ostatní 
výdaje stát platit ze zákona nemusí. Druhým možným dělením výdajů je dělení 
na vládní nebo transferové výdaje. Vládní výdaje jsou výdaje na provoz institucí, jako je 
školství, zdravotnictví, vláda, obrana. U transferových výdajů se jedná o přesun financí 
do domácností, neziskových organizací, rozpočtů obcí a krajů.  
 
U státního rozpočtu mohou nastat následující rozpočtové případy: 
 
• schodkový rozpočet 
• vyrovnaný rozpočet 
• přebytkový rozpočet 
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Schodkový rozpočet (deficitní rozpočet) je skutečnost, že výdaje jsou vyšší 
než příjmy. Deficit státního rozpočtu se kryje půjčkou od české národní banky. Tento 
rozpočet je možné řešit zvyšováním daní, krácením veřejných výdajů, dluhovým 
financováním (prodejem vládních obligací jak doma, tak i v zahraničí) apod.  
 
Vyrovnaný rozpočet je v případě, že výdaje se rovnají příjmům a přebytkový 
rozpočet je tehdy, když příjmy jsou vyšší než výdaje.  
 
2.5  Financování veřejné zakázky z pohledu dodavatele 
 
I v tomto případě dělíme zdroje financování z pohledu dodavatele na zdroje 
vlastní a zdroje cizí. Jen jednotlivé položky zdrojů se liší. 
 
2.5.1  Vlastní zdroje 
 
• zisk 
Zisk patří k nejběžnějšímu způsobu financování firmy. Firma zisk používá k rozšíření 
podnikání. Ze zisku jsou tvořeny zákonné fondy. 
 
• odpisy 
Odpisy mají dvě funkce a to nákladovou a zdrojovou. Pomocí odpisů vytváříme zdroje 
pro další investice.  
 
• vklady vlastníků firmy 
Vklady vlastníků firmy se liší na základě právní formy. Tyto vklady přináší dlouhodobý 
zdroj a mají za úkol zajistit základní kapitál. Základní kapitál přináší dlouhodobé zisky 
firmě a vlastníkům podíly na těchto ziscích. 
 
• ostatní vlastní zdroje 
Ostatní zdroje mohou být pro firmy i ztrátové. Jedná se zpravidla o zmenšovaní majetku 
firmy prodejem budov, strojů a dalších nemovitostí. 
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2.5.2  Cizí zdroje 
 
• bankovní úvěry 
Bankovní úvěry patří k nejběžnějším cizím zdrojům financování podniku. Podstatou 
bankovních úvěrů je půjčování peněz za úroky, jedná se tedy o dluhy, které podnik musí 
splatit. Bankovní úvěry se dělí na krátkodobé (se splatností do 1 roku) a dlouhodobé 
(se splatností delší než 1 rok).  
 
• závazky vůči zaměstnancům 
Tvoří krátkodobý zdroj firmy, jako většina závazků. Tím, že firmy platí mzdy 
s měsíčním zpožděním, může být u velkých firem tato skutečnost přínosem 
pro vylepšení toků hotovosti a používá se k financování oběžného majetku firmy.  
 
• závazky vůči státu 
Stejně jako závazy vůči zaměstnancům jsou závazky vůči státu krátkodobým zdrojem. 
Opět se závazky platí zpětně za určité období. 
 
• dodavatelský úvěr 
Dodavatelský úvěr, je fakticky bezúročný úvěr. Jedná se o dodavatelsko-odběratelský 
vztah, ve kterém dodavatel umožňuje odběrateli uhradit fakturu za provedené služby, 
či zboží s určitou dobou splatnosti (zpravidla krátkodobý zdroj financování).  
 
• zálohy odběratelů 
I zde se jedná o zdroj bezúročného financování a o zpravidla krátkodobý zdroj 
financování. Zde může být výjimkou právě stavebnictví, kde se může jednat 
i o dlouhodobý zdroj. Dodavatel vystaví zálohovou fakturu odběrateli, který ji uhradí 
dopředu. Dodavatel poté z této zálohy financuje zhotovení díla. Zálohy nepodléhají 
zdanění daně z přidané hodnoty, toto vyúčtování je provedeno až v konečné faktuře 
po předání díla či služby.  
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2.5.3  Podmínky mezi dodavatelem a subdodavateli 
 
Ze zákona vyplývá, že pokud není dodavatel schopen prokázat plnění určité části 
kvalifikace, jakou požaduje zadavatel, může chybějící kvalifikaci prokázat 
prostřednictvím subdodavatele. Dnes se jedná o velice běžné a časté řešení 
při zhotovování stavebního díla.  
 
Jak mezi objednatelem a zhotovitelem stavebního díla, tak mezi dodavatelem 
a subdodavateli je sjednána smlouva o dílo. Zde dodavatel figuruje na straně 
objednavatele a subdodavatel na straně zhotovitele. Dodavatel v této smlouvě o dílo 
se subdodavatelem zpravidla uvádí stejné podmínky, jako má nastaven s objednatelem 
stavebního díla sám. Z těchto činností dodavatel také inkasuje zisk, který je odlišný 
podle druhu prováděné práce. Ve smlouvách o dílo se subdodavateli bývá také na rozdíl 
od smlouvy dodavatele a objednatele prodloužena záruční doba přibližně o 1-2 měsíce.  
Jedná se o ochrannou lhůtu pro dodavatele stavebního díla ke konci záruční doby, 
kdy dochází k posledním požadavkům k odstranění závad.  
 
 
2.6  Realizace stavební zakázky 
 
 Stavební zakázka se realizuje vždy na základě písemné smlouvy a to smlouvy 
o dílo.  
 
2.6.1.  Smlouva o dílo  
 Tato smlouva je jednou z nejčastějších používaných smluv. Smlouvou o dílo 
se zhotovitel zavazuje vykonat určité dílo a objednavatel se zavazuje k zaplacení za jeho 
provedení.  
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Podstatné náležitosti smlouvy 
 
• označení stran – objednavatele, zhotovitele 
• předmět smlouvy, popis díla 
• cena nebo způsob jejího určení 
 
2.6.2  Fakturace 
 
 Fakturace může být prováděna dvěma způsoby a to měsíčně nebo 
až po ukončení stavebního díla. Fakturace je předem sjednána ve smlouvě o dílo.  
 
Měsíční fakturace 
 
 Měsíční fakturace se provádí na základě objemu skutečně provedených prací 
za příslušné období. Obecný postup v případě měsíční fakturace je následující: 
do předem stanoveného dne následujícího měsíce předloží zhotovitel objednateli 
podepsaný soupis provedených prací. Hlavní stavbyvedoucí objednavatele 
překontroluje správnost soupisu provedených prací a vše zaznamená do zjišťovacího 
protokolu. V případě, že je soupis prací v pořádku, stavbyvedoucí zjišťovací protokol 
podepíše a předá zhotoviteli. Pokud by byly zjištěny závady, předá stavbyvedoucí 
zhotoviteli soupis zjištěných závad. V okamžiku, kdy jsou všechny případné závady 
odstraněny, vystaví zhotovitel fakturu ve lhůtě splatnosti předem sjednané ve smlouvě 
o dílo. Společně s fakturou by měl být předložen i zjišťovací protokol a soupis prací 
podepsaný jak zhotovitelem, tak objednavatelem. Bez těchto příloh by neměla být 
faktura zaplacena. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je v případě měsíční 
fakturace poslední den v měsíci, ve kterém byly práce provedeny. Poslední faktura je 
vystavena až po řádném zhotovení kompletního díla. Ve smlouvě o dílo může být 
nastavena poslední částka faktury procentem z ceny stavebního díla. Součástí konečné 
faktury by měla být příloha a předávací protokol. Oba tyto dokumenty musí být správně 
vyplněny a podepsány oprávněnými osobami obou stran. Možnost fakturování po 
ukončení jednotlivých etap je velice obdobná jako u měsíční fakturace. [1] 
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Fakturace po ukončení díla 
 
 Pokud je ve smlouvě o dílo sjednána pouze jedna fakturace až po ukončení díla, 
má zhotovitel právo vystavit fakturu až po řádném zhotovení kompletního díla. 
Neopomenutelnou součástí této faktury je vyplněná příloha ke konečné faktuře 
a předávací protokol. Oba tyto dokumenty musí být podepsány oprávněnými osobami 
jak ze strany zhotovitele, tak objednavatele. Pokud nejsou tyto dokumenty přiloženy, 
neměla by být faktura uhrazena. [1] 
 
Obecné zásady fakturace 
 
 Faktura musí splňovat veškeré náležitosti zákonů o účetnictví a DPH a také 
podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo.  
 
Náležitosti faktury: 
 
• Identifikační údaje objednavatele 
• Identifikační údaje zhotovitele 
• DIČ 
• Evidenční číslo dokladu 
• Rozsah a předmět plnění 
• Jednotková cena 
• Množství  
• Datum vystavení 
• Datum uskutečnění zdanitelného plnění 
• Cena bez DPH 
• Vyčíslenou základní nebo sníženou sazbu DPH 
• Cenu celkem včetně DPH 
• Podpis 
 
Nesprávně vyplněné údaje jsou důvodem k navrácení faktury. Pokud tato situace 
nastane, faktura se považuje za nedoručenou. Fakturu můžeme vrátit, pokud jsou 
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například rozdíly mezi fakturou a soupisem provedených prací nebo nesprávně 
stanovená doba splatnosti ve vazbě na smlouvu. V případě, že se objednavatel rozhodne 
fakturu navrátit, je povinen přesně popsat důvod navrácení faktury. Faktura může být 
navrácena i v případě, že zjistí na zakázce vady. Fakturu nemusí hradit až do odstranění 
vad a nenastává situace prodlení s placením ceny díla. 
 
2.6.3  Pozastávky 
 
 Společně s platebními podmínkami se může ve smlouvě o dílo objevit i sjednání 
pozastávky a veškeré podmínky s pozastávkou související. Pozastávky jsou vyčísleny 
procentem z ceny stavby a představují vyfakturovanou částku. Tato částka je proplacena 
až na základě předání stavby a odstranění kolaudačních závad. Ve smlouvě může být 
také dohodnuto, že doba pozastávky je prodloužena i na záruční dobu stavby. V těchto 
případech se většinou snižuje procento zadržené částky. Pokud nastane situace, 
že zhotovitel nebude odstraňovat vady v průběhu záruční doby, může objednavatel 
využít pozastavené částky na úhradu nákladů spojené s opravou vady. Po uplynutí doby 
pozastávky je zadržená částka uhrazena zhotoviteli. [1] 
 
2.6.4  Časový plán 
 
 Časový plán využíváme ke sledování jednotlivých dílčích částí a jejich průběhů 
na stavbě. Stavba je členěna na jednotlivé objekty, činnosti a ty jsou provázány 
technologicko-organizačními vazbami. Tento plán by měl být projednán s investorem 
a měl by být rovněž součástí smlouvy. Podpisem smlouvy se zhotovitel zavazuje 
k dokončení stavby v souladu se smlouvou o dílo. Zhotovitel má také odpovědnost 
za stabilitu a bezpečnost veškerých operací na staveništi a také za použití veškerých 
metod stavby. Neodpovídá však za správnost navržených prací a jejich technických 
podmínek vypracovaných projektantem. Společně se smlouvou je i sjednána záruka 
provedení díla. Nutné je stanovit si pevné časové milníky, jednotlivých dílčích prací, 
které nám zaručí dodržení konečného termínu dokončení díla. [1] 
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2.7  Financování z Evropské unie 
 
2.7.1  Dotace 
 
 Dotace jsou poskytnuté na předem přesně stanovený účel a jsou nenávratnou 
složkou. Dotace poskytuje stát, územně samosprávní celky a EU.  
 
Dotace dělíme: 
• Provozní – jsou poskytovány na provoz nebo jako kompenzace (např. na slevy 
pro studenty, slevy na jízdné apod.) 
• Investiční – jsou určeny na konkrétní dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 
 
Získání dotací doprovází velká řada podmínek, kdy v případě jejich nedodržení 
musí příjemce dotaci vrátit nebo je penalizován. Většina dotací se poskytuje 
se spoluúčastí příjemce, což znamená, že peníze jsou poskytnuty až v případě, 
že příjemce splatí svůj podíl. Existuje i varianta dotací, kdy žadatel dotace dostane jen 
dotační příslib a celý projekt v jeho průběhu financuje z vlastních prostředků a až teprve 
po dokončení a splnění všech dotačních podmínek je dotace proplacena.  
 
2.7.2  Prostředky z Evropské unie 
 
 Fondy z EU slouží pro členské země jako prostředek hospodářského růstu, 
zlepšení vzdělanosti jejich obyvatel, snižování sociálních nerovností a tím zmírnění 
rozdílů mezi chudšími a bohatšími zeměmi EU.  
 
EU má tři hlavní fondy: 
• Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) – podporuje investiční projekty, 
například podpora začínajících podnikatelů 
• Evropský sociální fond (ESF) – podporuje neinvestiční projekty, například 
programy pro znevýhodněné skupiny obyvatel, rekvalifikace nezaměstnaných 
• Fond soudržnosti (FS) – financuje klíčové infrastrukturní projekty v oblasti 
dopravy a životního prostředí 
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Evropská unie funguje na základě kohezní politiky v jednotlivých sedmiletých 
cyklech, které nazývá programovým obdobím. Cíle kohezní politiky se mění na základě 
stávajících a přistupujících členských států. V současnosti probíhá programové období 
let 2007-2013 a to má tří cíle. Tyto cíle jsou Konvergence, Konkurenceschopnost 
a zaměstnanost a třetím cílem je Evropská územní spolupráce. Na tyto cíle bylo 
vyčleněno ve výše uvedených fondech pro celou EU téměř 350 miliard €, z toho 
pro Českou republiku. 26,7 miliard €. [4] 
 
 V příštím roce začíná nové programové období let 2014-2020. Na základě 
kohezní zprávy by měl v následujícím období být kladen důraz na posílení strategického 
plánování, zvýšení tematické koncentrace, zvýšení výkonnosti pomocí podmínek 
a pobídek, zlepšení hodnocení, výkonu a výsledku, podpora využívání nových 
finančních nástrojů. K cílům EU pro rok 2020 patří zlepšení v těchto oblastech: 
 
• Zaměstnanost 
• Výzkum, vývoj a inovace 
• Změna klimatu a energetika 
• Vzdělání  
• Chudoba a sociální vyloučení [3,4] 
 
2.7.2.1  Regiony soudržnosti 
 
Hlavním cílem regionální politiky je podporovat problémové regiony 
a kontrolovat regiony ostatní. Jelikož je ČR součástí Evropské unie, musí být regionální 
politika v souladu se strategickými cíli EU. Evropská unie vyžaduje také rozdělení 
na jednotlivé Regiony soudržnosti. Tyto regiony představují administrativní členění 
území. Klasifikace územních statistických jednotek má 6 úrovní (NUTS 0-5) 
a ty vyjadřují: 
 
• NUTS 0 stát 
• NUTS 1 území 
• NUTS 2 oblast = region soudržnosti 
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• NUTS 3 kraje 
• NUTS 4 okresy  
• NUTS 5 obce 
 
Jelikož Česká republika se rozprostírá na malém území v porovnání s jinými 
členskými státy EU i oblast NUTS 1 – území vyjadřuje celou ČR. Česká republika 
má celkem 8 regionů soudržnosti a každému regionu jsou z celkové částky uvolněné 
pro ČR přerozdělovány peníze. Regiony soudržnosti v ČR jsou rozděleny takto: 
 
• Praha 
• Střední Čechy (Středočeský kraj) 
• Jihozápad (Jihočeský kraj, Plzeňský kraj) 
• Severozápad (Ústecký kraj, Karlovarský kraj) 
• Severovýchod (Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj) 
• Jihovýchod (Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina) 
• Střední Morava (Olomoucký kraj, Zlínský kraj) 
• Moravskoslezsko (Moravskoslezský kraj) 
 
2.8  Partnerství veřejného a soukromého sektoru 
 
Pro Partnerství veřejného a soukromého sektoru je obecně používána zkratka 
PPP převzata z anglického termínu Public Private Partnerships. 
 
2.8.1  Public Private Partnerships 
 
 PPP je obecný pojem pro spolupráci veřejného a soukromého sektoru za účelem 
zajištění veřejné infrastruktury nebo veřejných služeb. Tento typ projektů umožňuje 
využití schopností soukromého sektoru, zvyšuje kvalitu i efektivnost veřejných služeb 
a urychluje realizaci významných infrastrukturních projektů. Ve světě jsou tyto projekty 
uznávány. 
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Typické příklady projektů řešených pomocí PPP: 
 
• Školství – studentské koleje, univerzitní kampusy, školy 
• Zdravotnictví - nemocnice 
• Kultura a sport – koncertní sály, divadla, víceúčelové haly 
• Dopravní infrastruktura – mosty, tunely, dálnice 
• Administrativní budovy – soudy, úřady, věznice 
 
Základem PPP projektu je dlouhodobý vztah mezi veřejným a soukromým 
sektorem, který se pohybuje přibližně v rozmezí 20-40 let. Oba sektory společně sdílejí 
užitky i rizika vyplývající ze zajištění veřejných projektů.  
 
Cílem PPP projektu je vyšší efektivita a kvalita veřejných služeb. Rozhodující 
podmínkou je ekonomická výhodnost pro veřejný sektor.  
 
PPP projekty se v ČR zabývá několik institucí. Hlavním z nich je ministerstvo 
financí, které je regulátorem projektů, dále ministerstvo pro místní rozvoj, PPP centrum 
a asociace PPP. [3] 
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3.  PRAKTICKÁ ČÁST 
 
3.1  Informace o veřejné zakázce 
 
Jako podklady pro svou praktickou část bakalářské práce jsem si vybrala projekt 
stavební obnovy a modernizace zámku Lešná u Valašského Meziříčí, který řešil vnitřní 
stavební úpravy kulturní památky. 
 
Zámek byl v 15. století původně zbudován jako vodní tvrz. V průběhu let   
1628 - 1641 byl přestavěn na pozdně renesanční zámek. Stavba je zasazena 
do zámeckého parku o rozloze 7 hektarů. V současné době je podoba zámku 
poloklasicistní, romantizující z doby kolem roku 1860. Stavba se nachází v zóně 
památkové péče a je kulturní památkou zapsanou v Seznamu kulturních památek - 
evid. č. 31698/8-270 v roce 1958. 
 
Zámecký areál se v roce 1975 dostal do správy Okresního vlastivědného muzea 
ve Vsetíně. Od roku 1979 byl zámek pro veřejnost uzavřen a byly zahájeny stavební 
práce dle původní projektové dokumentace. V průběhu let byly postupně provedeny 
stavební práce dle projektu a ty byly doplněny o práce havarijního stavu. Tyto práce 
probíhaly až do roku 2007. Jako hlavní byly během těchto let provedeny tyto práce:  
 
• Výměna střešní krytiny a klempířské práce na střeše 
• Výměna oken v obvodových zdech 
• Odstranění vrchní části podlah 
• Odstranění a vytvoření nových stropů  
• Vedlejší železobetonové schodiště 
• Dešťová kanalizace 
• Horizontální statické zajištění stavby ocelovými táhly 
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Tyto záchranné práce ovšem nestačily k tomu, aby mohl být zámek zpřístupněn 
pro veřejnost. Cílem bylo tedy dostat zámek do stavu, ve kterém by mohl být 
pro veřejnost otevřen. Došlo tedy k vytvoření nového projektu a ten byl schválen 
11. ledna 2010. Investorem veřejné zakázky se stalo muzeum regionu Valašsko, 
příspěvková organizace. Na projekt byla schválena dotace – Regionální operační 
program Střední Morava.  
 
Celková předpokládaná cena obnovy   32.702.000Kč vč. 20% DPH 
Předpokládané zahájení stavebních prací  1. září 2010 
Předpokládané dokončení obnovy zámku 31. srpna 2011 
Předpokládané otevření zámku veřejnosti 1. listopadu 2011 
 
Veškeré tyto předpokládané termíny byly dodrženy. Slavnostní otevření zámku 
proběhlo 31. října 2011 a 5. listopadu 2011 byl uspořádán den otevřených dveří 
pro širokou veřejnost. 
 
3.1.1   Cíle projektu 
 
Hlavním cílem projektu byla rekonstrukce vnitřní části zámku v Lešné 
a zpřístupnění této významné památky veřejnosti. Díky této rekonstrukci došlo 
k zatraktivnění území a tím ke zvýšení konkurenceschopnosti regionu, zlepšením 
infrastruktury, služeb, informovanosti a propagace. Bylo předpokládáno, že obnova 
zámku se také odrazí ve snížení nezaměstnanosti v regionu a tím dojde ke zvýšení 
životní úrovně obyvatel.  Na zámku bylo plánováno vytvořit pro zvýšení 
informovanosti několik jedinečných expozic propojujících památku s ochrannou 
přírody. 
• expozice zámeckých komnat „Život na venkovském šlechtickém sídle"  
• expozice dendrologicko-uměleckohistorická "Krása dřeva v umělecké 
a v řemeslné tvorbě"  
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• expozice dendrologicko-uměleckohistorická "Zámecký park jako dílo člověka 
a přírody"  
• expozice interaktivní ekologicko-přírodovědná "Život stromu a jeho význam 
v krajině"  
Realizací projektu došlo k naplnění cílů. V průběhu rekonstrukce byly 
provedeny tyto stavební úpravy: 
• omítnutí stěn 
• výměna podlah v přízemí 
• restaurování dřevěných podlah v ostatních prostorách zámku 
• rekonstrukce atria 
• vybudování nové elektroinstalace, topení, zavedení zabezpečovacího systému 
• rekonstrukce sociálního zařízení pro návštěvníky 
• instalace plošiny pro bezbariérový přístup návštěvníků atd. 
3.1.2   Začlenění projektu do příslušné prioritní osy ROP SM  
 ROP Střední Morava má formulovány čtyři priority. Tři prioritní osy jsou 
zaměřeny k naplňování specifických cílů programu. Čtvrtá osa je podpůrná 
a představuje Technickou pomoc. Tento projekt je začleněn do třetí prioritní osy 
Regionálního operačního programu NUTS 2 Střední Morava nazvanou Cestovní ruch. 
Globálním cílem je zlepšení atraktivnosti regionu soudržnosti Střední Morava pro účely 
cestovního ruchu zlepšením jeho infrastruktury, služeb, informovanosti a propagace. 
Mezi jednotlivé prioritní osy byly rozděleny získané finance. Pro třetí prioritní osu, bylo 
vyčleněno z celkové částky 18,5%. V rámci této prioritní osy je projekt zařazen do 
oblasti 3.2 Veřejná infrastruktura a služby. 
Lokalizace projektu 
NUTS I  Česká republika 
NUTS II Střední Morava 
NUTS III Zlínský kraj 
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NUTS IV Vsetín 
NUTS V  Lešná 
3.1.3   Identifikace stavby 
 
Název stavby: Stavební obnova a modernizace zámku Lešná u Valašského Meziříčí 
Vlastník budovy: Zlínský kraj 
Investor:  Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace 
  Horní náměstí 2 
  Vsetín 755 01 
Zhotovitel: Zlínstav, a.s. 
Bartošova 5532 
Zlín 760 01 
Autor projektu: Jan Šimunič 
  Horní Jasenka 277 
  Vsetín 755 01  
 
3.2  Informace o zhotoviteli stavby 
 
Na základě otevřeného řízení byla na stavební obnovu a modernizaci zámku 
Lešná u Valašského Meziříčí vybrána akciová společnost Zlínstav.  
 
3.2.1  Historie firmy 
 
Firma Zlínstav, a.s. byla založena v květnu roku 1990 jako první akciová 
společnost ve Zlíně po revoluci v roce 1989. Cílem bylo navázat na tradici řemeslných 
stavařů v kraji. Během několika let se firma dostala mezi 30 nejvýznamnějších 
stavebních společností v České republice a mezi těmito společnostmi stále drží pevnou 
pozici. V roce 2009 došlo na základě usnesení valné hromady k  rozdělení výrobních 
a obchodních aktivit firmy. Na základě této zkušenosti došlo k zefektivnění stavební 
činnosti firmy. 
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3.2.2  Současnost firmy 
 
 V současné době sídlí firma v centru Zlína, kde se nachází ředitelství firmy 
včetně oddělení zakázky, ekonomického oddělení, obchodního oddělení, oddělení 
jakosti a podnikových právníků. Firma má v současnosti 4 výrobní závody. Stavební 
závod SZ 01 má sídlo v Praze, SZ 02 v Ostravě, SZ 03 v Otrokovicích a stavební závod 
04 sídlí v Lípě u Zlína. Firma Zlínstav, a.s. vlastní také specializovaný provoz 
monolitických konstrukcí a půjčovnu strojů a nástrojů. Stavby jsou prováděny formou 
generálního dodavatele a při výstavbě disponuje 200 kmenovými pracovníky. 
 
3.2.3   Referenční stavby 
 
• Administrativně-vzdělávací centrum SRS, Praha – Ruzyně 
Novostavba zahrnovala vybudování nového administrativně – vzdělávacího centra státní 
rostlinolékařské správy v Praze – Ruzyni. Celý projekt byl proveden včetně areálových 
komunikací, parkovacích ploch, oplocení a venkovního osvětlení. 
 
• Rekonstrukce zámku Kostelec nad Černými lesy 
Tato rekonstrukce zámku zahrnovala celkovou rekonstrukci komplexu zámku 
a přilehlých objektů v několika etapách. Rekonstrukce obnášela i úpravu venkovních 
ploch. K nejvýznamnějším pracím patřila celková obnova krovů zámku, repase oken 
a dveří, sanační práce na omítkách. 
 
• UK - Rekonstrukce vnitřních prostor U nemocnice 4, Praha 2 
Jednalo se o rekonstrukci budovy Lékařské fakulty, Univerzity Karlovy v Praze. 
Proběhla celková rekonstrukce vnitřních prostor, včetně dispozičních změn. Součástí 
dodávky byly i restaurátorské práce na stávající historické knihovně. 
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Na následujícím obrázku je popsána struktura čtyř výrobních závodů, která je 
ve všech městech obdobná.  
 
Obrázek 2 - Organizační struktura HSV 
 
 
 
 
Společnost dále disponuje těmito certifikáty: 
 
• ČSN EN ISO 9001: 2009  - Systém managementu kvality  
• ČSN EN ISO 14001:2005 -  Systémy environmentálního managementu  
• ČSN OHSAS 18001:2008 -  Systém managementu bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci  
 
 Projekt: Stavební obnova a modernizace zámku 
Lešná u Valašského Meziříčí 
 
Před zahájením celého projektu obnovy zámku byly mezi investorem a 
zhotovitelem zakázky sjednány neopomenutelné náležitosti. Veškeré tyto informace 
byly uvedeny ve smlouvě o dílo.  
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Smluvní strany 
 
Investor:  Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace 
  Horní náměstí 2 
  Vsetín 755 01 
 
Zhotovitel: Zlínstav, a.s. 
Bartošova 5532 
Zlín 760 01 
 
Předmět smlouvy 
 
Předmětem smlouvy je dodávka stavby „Stavební obnova a modernizace zámku 
Lešná u Valašského Meziříčí“. Rozsah předmětu smlouvy je vymezen zadávacími 
podmínkami a projektovou dokumentací, která je investorem zhotoviteli předána. 
Projektovou dokumentaci zpracoval autorizovaný technik Jan Šimunič.  
 
Termín plnění  
 
Termíny plnění byly určeny takto: zahájení stavebních prací 10. listopadu 2010 
a dokončení obnovy zámku 31. srpna 2011. Stavební práce byly tedy nastaveny 
na necelých 10 měsíců.  
3.3.1   Cena díla 
 
 Firma zhotovila nabídkový rozpočet, jež byl jedním z rozhodujících faktorů, 
díky kterému firma ve výběrovém řízení zvítězila. Celková cena za dílo byla sjednána 
na 21.641.073Kč (bez DPH). 
 
Tabulka 3 - Cena díla 
  
Cena bez 
DPH DPH 20% Cena s DPH 
Cena díla  21 641 073 4 328 215 25 969 288 
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Tabulka 4 - Rozpočet 
 
Stavební díl Cena celkem v Kč (bez DPH)
Zemní práce 190 199,58
Úprava podloží a základové spáry 15 360,00
Základy 201 677,57
Zdi podpěrné a volné 257 171,53
Stěny a příčky 58 282,44
Stropy a stropní konstrukce 44 119,22
Schodiště 45 397,21
Zpevněné plochy 344 425,13
Úpravy povrchů vnitřních 2 313 237,93
Úpravy povrchů vnější 837 247,01
Podlahy a podlahové konstrukce 554 079,69
Výplň otvorů 12 262,00
Lešení a stavební výtahy 341 282,46
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 79 433,76
Bourání konstrukcí 145 281,43
Staveništní přesun hmot HSV 420 444,92
Přesuny suti a vybouraných hmot 218 226,06
Izolace proti vodě 167 341,34
Izolace tepelné 257 224,98
Vnitřní kanalizace 554 512,00
Vnitřní vodovod 0,00
Plynoinstalace 247 850,00
Ústřední vytápění 1 408 550,00
Kotelny 538 068,00
Konstrukce tesařské 561 836,76
Konstrukce klempířské 49 469,38
Konstrukce truhlářské 4 874 254,75
Konstrukce zámečnické 707 000,00
Podlahy z dlaždic a podlahy 245 631,42
Kamenné dlažby 1 003 176,37
Podlahy vlysové a parketové 2 153 764,50
Obklady keramické 97 865,66
Nátěry 5 400,00
Malby 780 957,38
Ostatní 66 996,00
Elektromontáže 1 615 578,00
Montáže stabilních hasících zařízení 13 200,00
CELKEM za všechny části 21 426 804,48
HSV
PSV
Montáž 
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 Výše uvedená tabulka uvádí základní rozpočtové náklady. (ZRN) K celkovým 
nákladům za objekt je potřeba připojit ještě vedlejší rozpočtové náklady. Tyto náklady 
jsou určeny procentem ze ZRN.  
 
Tabulka 5 - Vedlejší rozpočtové náklady 
Vedlejší rozpočtové 
náklady 
% Základna Kč 
Zařízení staveniště 1,00 21 426 804,48 214 268,04 
 
 Celková cena za dílo je tedy 21 641 073Kč (bez DPH). V předchozích tabulkách 
je vidět, jak byly finance v rozpočtu rozloženy do jednotlivých položek. A co zaujímalo 
v rekonstrukci největší podíl. Jedná se o předběžný a schválený rozpočet.  
 
 Předpokládaná výše nákladů na celý projekt byla stanovena 
na 32.702.000Kč(včetně DPH).  Zbývající část finančních prostředků byla použita 
na projektovou, inženýrskou činnost a práce, které investor zajišťoval sám. Bez zajištění 
dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava by projekt nemohl být 
realizován v takto krátké době a průběh rekonstrukce by trval ještě několik let. Nakonec 
bylo z dotace obdrženo 24.723.673Kč a zbývající část dofinancoval Zlínský kraj.  
 
 V průběhu rekonstrukce došlo k navýšení nákladů. Při rozebírání podlah byly 
objeveny velice cenné barokní podlahy, které za přispění Zlínského kraje, 
jenž dofinancoval více než 1mil. Kč, byly zrestaurovány a znovu osazeny. Tato 
skutečnost ale neovlivnila průběh celé rekonstrukce a termín předání stavby zůstal 
stejný. Níže uvedená tabulka zobrazuje přehled předpokládaných a skutečných nákladů. 
Rozdíl mezi těmito částkami, vzniklý objevením barokních podlah, je 1.248.333,33Kč 
(bez DPH).  
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Tabulka 6 - Porovnání skutečných a plánovaných nákladů 
  
Plánované 
náklady (bez 
DPH) 
Plánované 
náklady (včetně 
DPH) 
Skutečné 
náklady (bez 
DPH) 
Skutečné 
náklady (včetně 
DPH) 
Zhotovitel 21 641 073,00 25 969 287,60 22 675 137,81 27 210 165,37 
Ostatní náklady 5 610 593,67 6 732 712,40 5 824 862,19 6 989 834,63 
Celkem 27 251 666,67 32 702 000,00 28 500 000,00 34 200 000,00 
     
 Dále byly ve smlouvě o dílo nastaveny tyto platební podmínky. Na základě 
dohody mezi zhotovitelem a investorem nebyly požadovány žádné zálohy. 
 
Záruka 
 
Záruční doba na veškeré smluvené výkony je 60 měsíců. Po tuto dobu je držena 
i pozastávka.  
 
Fakturace  
 
Ta byla nastavena formou měsíční fakturace dle skutečné prostavěnosti. Po celou 
dobu bude investor hradit faktury ve výši 90% ceny. Z částky závěrečné faktury 
(celková cena za provedené dílo) investor zadrží 10% jako jistotu za vady v záruční 
době, tzv. pozastávka. Tato částka bude zhotoviteli uvolněna proti předložení bankovní 
záruky, po dobu záruční doby. Veškeré faktury budou vystaveny ve dvou vyhotoveních. 
Jednu kopii obdrží zodpovědná osoba investora za účelem kontroly a odsouhlasení.  
Splatnost jednotlivých faktur je nastavena na 21dní.  
 
Kontrolní dny   
 
Před zahájením stavby byly stanoveny termíny kontrolních dnů, které byly 
předloženy všem účastníkům výstavby. Kontrolní dny byly zpravidla organizovány 
v rozmezí 1x za 14dní. Z těchto kontrolních dnů byly vyhotoveny zápisy. Zápis 
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z kontrolních dnů musí vždy obsahovat potvrzení souladu postupu prací vzhledem 
ke schválenému harmonogramu výstavby a platebnímu kalendáři a opatření přijatá 
v případě nedodržení harmonogramu výstavby. 
 
3.3.2   Harmonogram prací 
 
Jak bylo sjednáno ve smlouvě o dílo, rekonstrukce probíhala od listopadu 2010 
do srpna 2011. Harmonogram prací zpracoval zhotovitel a investor tento časový plán 
schválil. Tím se harmonogram stal smluvně závazný. Harmonogram je uveden níže.  
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Konečné termíny byly dodrženy a stavba úspěšně předána 31. srpna 2011 
investorovi. Muzeum regionu Valašsko tedy mohlo zámek slavnostně otevřít 
v plánovaný termín. 
 
3.3.3   Subdodavatelé  
 
Není v síle jednoho dodavatele splnit všechny práce potřebné na stavebních 
zakázkách. Z tohoto důvodu se na zakázce podílelo několik subdodavatelů. Tyto 
subdodavatele zajistil zhotovitel stavebního díla a tedy veškeré smlouvy i následné 
fakturace proběhly mezi firmou Zlínstav, a.s. a jednotlivými subdodavateli. Níže 
je uveden přehled jednotlivých subdodavatelů a jejich činnosti na stavební zakázce. 
Je také uvedeno, jakou částku z rozpočtu tvořili jednotliví subdodavatelé.  
 
• INSTALACE plus, spol. s.r.o.  
T. G. Masaryka 1280, 76001 Zlín 
Provedené činnosti na stavbě: vnitřní kanalizace, vnitřní vodovod, plynoinstalace, 
ústřední vytápění, kotelna 
 
Tabulka 8 – INSTALACE plus  
Cena bez DPH DPH 20% Cena s DPH 
2 748 980,00 549 796,00 3 298 776,00 
 
 
• ELEKTROMONT Hulín s.r.o.  
Kroměřížská 291, 768 24 Hulín 
Provedené činnosti na stavbě: oblast silnoproudé elektrotechniky, hromosvod 
 
• PD CERKOM, s.r.o. 
Náměstí Míru 3287, 767 01  Kroměříž 
Provedené činnosti na stavbě: elektrická zabezpečovací signalizace, uzavřené kamerové 
systémy, strukturovaný kabelážní systém, telefonní ústředny  
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Níže uvedená tabulka znázorňuje celkovou částku na elektromontáže 
subdodavatelů ELEKTROMONT Hulín s.r.o. a PD CERKOM, s.r.o.  
 
Tabulka 9 - Elektromontáže  
Cena bez DPH DPH 20% Cena s DPH 
1 615 578,00 323 115,60 1 938 693,60 
 
 
• STÍSKAL DŘEVOVÝROBA, s.r.o. 
Martinice 68, 769 01  Holešov 
Provedené činnosti na stavbě: výplně otvorů 
 
Tabulka 10 – STÍSKAL DŘEVOVÝROBA  
Cena bez DPH DPH 20% Cena s DPH 
4 536 594,75 907 318,95 5 443 913,70 
 
 
• HPR Kámen, s.r.o.  
Nedachlebice 11, 687 12 Bílovice 
Provedené činnosti na stavbě: kamenné dlažby 
 
Tabulka 11 – HPR Kámen 
Cena bez DPH DPH 20% Cena s DPH 
726 758,37 145 351,67 872 110,04 
 
 
• koPek – bariery s.r.o.  
Havlíčkova 500, 798 41 Kostelec na Hané 
Provedené činnosti na stavbě: schodolez 
 
 
 
 53 
 
 
Tabulka 12 – koPek - bariery  
Cena bez DPH DPH 20% Cena s DPH 
265 000,00 53 000,00 318 000,00 
 
 
• Umělecké kovářství a zámečnictví - Richard Velíšek 
Bratří Wolfů 440/20, 779 00 Olomouc 
Provedené činnosti na stavbě: zámečnické konstrukce - umělecké kovářství  
 
Tabulka 13 – Umělecké kovářství - Velíšek 
Cena bez DPH DPH 20% Cena s DPH 
239 000,00 47 800,00 286 800,00 
 
Na stavbě bylo provedeno mnoho restaurátorských prací. Pro tyto práce byly 
sjednány tyto firmy.  
 
• Akant Art, v.o.s. 
Celniční 238, 198 00 Praha 9 
 
• TABERNÁKL, spol. s.r.o.  
 Husovická 17, 614 00 Brno 
 
 
• Lubomír Slanař 
Vlhká 162/6, 602 00  Brno 
 
Tabulka znázorňuje celkový podíl financí z rozpočtu podílejících se na restaurování.  
 
Tabulka 14 - Restaurování 
Cena bez DPH DPH 20% Cena s DPH 
3 515 046,60 703 009,32 4 218 055,92 
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Následující graf znázorňuje podíl subdodavatelů a samotného zhotovitele 
na zakázce. Z grafu je jasně viditelné, že zhruba 2/3 zakázky jsou tvořeny 
subdodavatelem. Zhotovitel ze zakázek sjednaných se subdodavateli inkasuje zisk. Zisk 
ze subdodavatelských zakázek je velice odlišný, pohybuje se mezi 5-40% .  
 
Obrázek 3 – Podíl subdodavatelů a samotného zhotovitele na zakázce 
 
 
Na obrázku 4 je uveden podíl jednotlivých subdodavatelů na zakázce. 
Nejsilnějším subdodavatelem byla firma STÍSKAL DŘEVOVÝROBA, s.r.o., která 
se podílela na truhlářských konstrukcích – převážně výplně otvorů. Jelikož se jedná 
o rekonstrukci historické budovy, druhý největší podíl měly restaurátorské práce.  
 
 
 
 
 
 
 
64%
36%
Subdodavatelé Zhotovitel
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Obrázek 4 – Podíl jednotlivých subdodavatelů na zakázce 
 
 
 
3.3.4   Bankovní záruky 
 
 Jedním z hlavních rozdílů financování tohoto typu zakázek, na rozdíl 
od soukromých zakázek, je vznik pozastávek, tedy zadržení finanční částky většinou 
po dobu záruční doby, pokud se tedy díváme na soukromou zakázku jako 
např. na stavbu rodinného domu pro soukromníka. Druhý pohled je ze strany 
subdodavatelských firem, které sice pracují na veřejných zakázkách, ale objednatelem 
jejich práce je soukromá firma a pro tyto subdodavatele se jedná o „soukromé zakázky“, 
kde vznikají pozastávky.  
 
 S provedením stavební obnovy a modernizace zámku Lešná u Valašského 
Meziříčí souvisela záruka, která byla upřesněna ve smlouvě o dílo. Jednalo se o záruku 
na provedené dílo v délce trvání 60 měsíců. Společně s investorem bylo dohodnuto, 
že pozastávky ve výši 10% nebude zadržena ve formě peněz, ale záruka bude převedena 
na stranu banky. Pro firmu Zlínstav, a.s. byl tento krok výhodný, protože finanční 
prostředky nebyly pozastaveny na delší dobu a firma s nimi mohla dále disponovat. 
0,00
500 000,00
1 000 000,00
1 500 000,00
2 000 000,00
2 500 000,00
3 000 000,00
3 500 000,00
4 000 000,00
4 500 000,00
5 000 000,00
INSTALACE plus, spol. s.r.o.
Elektromontáže
STÍSKAL DŘEVOVÝROBA, s.r.o.
HPR Kámen, s.r.o.
koPek - bariery s.r.o.
Umělecké kovářství - Velíšek
Restaurátorské práce
 56 
 
Ze závěrečné faktury bylo tedy zadrženo deset procent + DPH jako jistota v případě vad 
na díle v záruční době. Tato částka byla zhotoviteli uvolněna po předložení bankovní 
záruky. Záruka byla smluvena a podepsána ve smlouvě společně s Komerční bankou. 
Smluvená částka byla ve výši 2.226.713Kč. Za poskytnutí bankovní záruky se mandant 
zavázal uhradit 2,3% p. a. ze záruční částky a to od data uzavření této smlouvy.   
 
3.3.4.1  Náklady spojené s bankovní zárukou 
 
 U bankovních záruk je potřeba něčím ručit. Jsou dvě možnosti a to buď částkou 
na účtu nebo je zde možnost ručení nemovitostmi. V tomto případě firma ručila 
nemovitostí. Náklady spojené s bankovní zárukou vznikly nad rámec zakázky a nebyly 
součástí ceny.  
 
• Před vyřízením bankovní záruky bylo potřeba ocenění nemovitosti. Tento odhad 
byl vyčíslen na 7.000Kč. 
•  Banka si účtovala za vyřízení záruky a jednotlivé poplatky 9.000Kč 
• Měsíčně byly hrazeny úroky ze záruky – 2,3% p. a. ze záruční částky 
 
• Záruční částka = 2.226.713Kč 
Doba trvání záruky je 60 měsíců 
Výše ročního úroku = 51.214Kč 
 
Vzhledem k tomu, že úroky jsou daňově uznatelnou položkou a snižují tedy 
základ daně z příjmů, skutečná výše ročních nákladů je tedy: 
51.214 x (1-0,19) = 41.483Kč  
  
Měsíční úrok = 3.457Kč 
Celkové úroky za dobu trvání bankovní záruky = 207.415Kč 
 
Celkové náklady spojené s bankovní zárukou byly vyčísleny na 223.415Kč. 
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3.3.5  Porovnání variant pozastávky 
 
 V následujících dvou tabulkách je porovnání dvou možných variant financování 
pozastávky a tedy hospodaření s financemi v podniku. Po dobu pěti let je pozastaveno 
v případě této zakázky 10% z celkové částky. Jednou z možností je využití bankovní 
záruky, kdy v tomto případě mohu dále s penězi disponovat a nejsou tedy vázány. Druhá 
varianta je případ, kdy peníze jsou vyplaceny firmě až po uplynutí záruční doby. Jako 
diskontní sazba je v tabulkách použita průměrná čistá ziskovost v %. Veškeré informace 
jsou získány z podkladů firmy. Jelikož záruční doba stále trvá, ziskovost za jednotlivé 
roky, které ještě neproběhly je odhadována z předešlých let.  
 
Současná hodnota (PV) se vypočte: 
 
PV = ∑ Ri/(1 + r)i 
PV – současná hodnota v Kč 
Ri –  výnosy v jednotlivých letech v Kč 
r – diskontní sazba (časová hodnota peněz) v %/100 
i – počet let od 1 do n 
 
Čistá současná hodnota se vypočte: 
 
NPV = PV - IC 
NPV – čistá současná hodnota v Kč 
IC – investiční náklady v Kč 
 
 V první variantě je zachycena skutečnost, pro kterou se firma rozhodla. Jedná 
se tedy o zobrazení skutečnosti, kde výše pozastávky byla vyplacena na základě 
bankovní záruky po ukončení díla. Průměrná čistá ziskovost za pět let je odhadnuta 
na 2,984%. 
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Tabulka 15 – Diskontované náklady na bankovní záruku 
Rok Náklady v Kč Diskontní faktor 
Diskontované náklady 
v Kč 
2011 29 828 0 -rok 29 828,00 
2012 41 483 0,9710246252 40 281,01 
2013 41 483 0,9428888227 39 113,86 
2014 41 483 0,9155682657 37 980,52 
2015 41 483 0,8890393320 36 880,02 
2016 27 655 0,8632790841 23 873,98 
Celkem 223 415   207 957,39 
 
Čistá současná hodnota peněžních toků na zakázku pro tuto variantu  
= cena zakázky včetně pozastávky – náklady na bankovní záruku 
= 22 675 137,81 – 207 957,39 = 22 467 180,42Kč  
 
 Druhá varianta zobrazuje možnost, kdy by bankovní záruka nebyla uskutečněna 
a pozastávka by byla vyplacena až po uplynutí záruční doby pěti let.  
 
Tabulka 16 – Diskontovaná pozastávka 
Rok 
Hodnota pozastávky    
v Kč 
Diskontní faktor 
Diskontovaná 
pozastávka v Kč 
2016 2 226 713,80 0,8632790841 1 922 275,45 
 
Čistá současná hodnota peněžních toků na zakázku pro druhou variantu 
= cena zakázky + diskontovaná pozastávka 
= 20 448 424,01 + 1 922 275,45 = 22 370 699,46Kč 
 
Z tohoto pohledu se ukazuje jako výhodnější první varianta. U této varianty 
je vyšší čistá současná hodnota, přestože náklady na bankovní záruku se na první 
pohled jeví jako dosti vysoké. V druhé variantě, kdy by výše pozastávky byla vyplacena 
až po uplynutí pěti let klesne hodnota o 304 438,35Kč, což je více než náklady spojené 
s bankovní zárukou. Další výhodou je, že firma s těmito finančními prostředky může 
ihned dále disponovat a peníze tedy zhodnocovat. Skutečně realizovaná varianta je tedy 
výhodnější.  
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4.   ZÁVĚR 
 
 Veřejná zakázka je definována zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., 
jako úplatná smlouva mezi zadavatelem a vybraným uchazečem. Předmětem veřejné 
zakázky jsou dodávky, služby nebo stavební práce. Takto vymezená veřejná zakázka 
musí mít písemnou formu.   
 
 První část této práce se zabývá teoretickými základy pro celkový průběh 
zadávání veřejných zakázek, jejich financováním, jak z vlastních, tak cizích zdrojů 
a možnými prostředky z fondů Evropské unie. Další aktuální možností je financování 
veřejných projektů pomocí Public Private Partnership (PPP). Tato možnost je také 
ve stručnosti popsána.  
 
 Praktická část je zaměřena na konkrétní stavební zakázku z pohledu dodavatele, 
tedy soukromé stavební firmy. Je zde zobrazen celkový průběh zakázky, cíle projektu, 
zapojení subdodavatelských firem a jejich podíl na realizaci zakázky. Tato veřejná 
zakázka s názvem „Stavební obnova a modernizace zámku Lešná u Valašského Meziříčí 
je spolufinancována z fondů Evropské unie. Lze tedy říci, že trendem poslední doby 
je financování tohoto typu zakázek právě ze strukturálních fondů, prostřednictvím 
regionálních a tematických operačních programů. Cílem regionální podpory 
je vyvážený hospodářský a sociální růst regionů. Díky těmto prostředkům je v poslední 
době realizováno daleko více veřejných projektů. Celková cena rekonstrukce zámku 
Lešná byla plánována na 32.702.000Kč. Z této částky byla poskytnuta dotace ve výši 
24.723.673Kč. Celková cena rekonstrukce zhotovena firmou Zlínstav, a.s. jako hlavním 
dodavatelem byla plánována na 21.426.804,48Kč bez DPH. Zbývající finanční 
prostředky byly použity na projektovou a inženýrskou činnost, reklamu, propagaci 
apod. V průběhu rekonstrukce byly nalezeny vzácné barokní podlahy, které navýšily 
cenu práce o 1.248.333,33Kč bez DPH. Tuto částku dofinancoval Zlínský kraj. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o historickou budovu, největší podíl měly restaurátorské 
práce.  
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 V závěrečné části práce byla snaha zachytit jeden z hlavních rozdílů pro stavební 
firmu v případě financování veřejných a soukromých zakázek a to vznik pozastávky 
a následně možnost řešení pozastávky bankovní zárukou. Důležité ale je, dívat se 
na soukromou zakázku jako např. na stavbu rodinného domu pro soukromníka. Druhý 
pohled je možný ze strany subdodavatelských firem, které sice pracují na veřejných 
zakázkách, ale objednatelem jejich práce je soukromá firma (hlavní dodavatel zakázky) 
a pro tyto subdodavatelské firmy se jedná o „soukromé zakázky“. V případě konkrétní 
stavební zakázky se jednalo o pozastávku v době trvání pěti let a byla na ni použita 
bankovní záruka. Vzhledem k tomu, že s bankovní zárukou jsou spojeny náklady 
nad rámec ceny o dílo v poslední části jsou zobrazeny dvě varianty řešení pozastávky. 
V prvním případě tedy uskutečněná varianta a to poskytnutí bankovní záruky a v druhé 
variantě vyplacení pozastávky až po uplynutí pěti let. Čistá současná hodnota byla vyšší 
u první varianty. Tedy varianta skutečně realizována se stala výhodnější.  
 
 Při rekapitulaci této zakázky mohu říci, že pro firmu Zlínstav, a.s. se stala 
ziskovou a to díky dobře naplánovaným cenám, jak za práce, tak za dodávky. Díky 
bankovní záruce může nadále disponovat s finančními prostředky a ty využívat 
pro chod podniku. Tato zakázka přispívá k pozitivním referencím firmy a v budoucnosti 
ji může pomoci při dalším získávání veřejných zakázek.   
 
       
 
   
  
 61 
 
5.   POUŽITÁ LITERATURA 
 
[1]  HEJDUKOVÁ, A., HRONÍKOVÁ, M. Financování stavební zakázky, 
Brno 2006, studijní opora  
[2] Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách – dostupné z: 
 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-137 
[3] KORYTÁROVÁ, J., HROMÁDKA, V. Veřejné stavební investice I., Brno 2007, 
studijní opora 
[4] Fondy Evropské unie – dostupné z: 
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013 
[5] Wikipedie otevřená encyklopedie – Veřejná zakázka - dostupné z:  
 http://cs.wikipedia.org/wiki/Ve%C5%99ejn%C3%A1_zak%C3%A1zka 
[6] Legislativa ČR – EU – Zákon o veřejných zakázkách – dostupné z: 
http://www.stavebnionline.cz/zakon137.asp?ID=4&Pop=0&IDm=4371456&Me
nu=Z%E1kon%20o%20ve%F8ejn%FDch%20zak%E1zk%E1ch 
[7] KORYTÁROVÁ, J. Ekonomika investic, Brno 2006, studijní opora 
[8] Bankovní záruka – dostupné z:  
http://www.kb.cz/cs/firmy/firmy-s-obratem-nad-60-milionu/bankovni-
zaruka.shtml 
 62 
 
6.   SEZNAM TABULEK A OBRÁZKŮ 
 
Tabulka 1 – Veřejné zakázky malého rozsahu……………………………………. 
Tabulka 2 – Veřejné zakázky podlimitní…………………………………………. 
Obrázek 1 – Organizační struktura firmy………………………………………… 
Obrázek 2 - Organizační struktura HSV………………………………………….. 
Tabulka 3 - Cena díla……………………………………………………………... 
Tabulka 4 – Rozpočet…………………………………………………………….. 
Tabulka 5 - Vedlejší rozpočtové náklady…………………………………………. 
Tabulka 6 – Porovnání skutečných a plánovaných nákladů ……………………. 
Tabulka 7 – Plánovaný harmonogram stavebních prací………………………….. 
Tabulka 8 – INSTALACE plus…………………………………………………… 
Tabulka 9 – Elektromontáže……………………………………………………… 
Tabulka 10 – STÍSKAL DŘEVOVÝROBA……………………………………... 
Tabulka 11 – HPR Kámen………………………………………………………... 
Tabulka 12 – koPek – bariery…………………………………………………….. 
Tabulka 13 – Umělecké kovářství – Velíšek……………………………………… 
Tabulka 14 – Restaurování……………………………………………………….. 
Obrázek 3 – Podíl subdodavatelů a samotného zhotovitele na zakázce………….. 
Obrázek 4 - Podíl jednotlivých subdodavatelů na zakázce………………………. 
Tabulka 15 - Diskontované náklady na bankovní záruku…..……….……………. 
Tabulka 16 – Diskontovaná pozastávka………………..…..……….…………….
19 
19 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
49 
51 
52 
52 
52 
53 
53 
53 
54 
55 
58 
58
 63 
 
7.   SEZNAM ZKRATEK A ZNAČEK 
 
EU  - Evropská unie 
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Příloha A – Souhrnná technická zpráva 
 
 
1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ 
ŘEŠENÍ 
 
 
A)  ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ … 
 
01 Předmětná stavba je v současné době připravena pro zamýšlený 
stavební záměr – dokončení stavební obnovy. Zámek je od roku 1979 
(kdy byly zahájeny stavební práce dle původní projektové dokumentace 
z roku 1978 vypracované tehdejším Státním ústavem pro rekonstrukci 
památkových měst a obcí Praha – Středisko 11 Atelier 40 Olomouc) 
pro veřejnost uzavřen. Stavba je vybavena všemi potřebnými 
inženýrskými sítěmi pro daný stavební záměr. Místnosti jsou z větší 
části vyklizeny a jsou připraveny jak pro zahájení stavebních prací, tak 
pro manipulaci se stavebním materiálem. V koordinačním situačním 
výkrese je vymezena plocha u zámku, která bude sloužit pro dočasné 
uložení materiálu určeného pro daný stavební záměr. 
02 Nosné i nenosné, svislé i vodorovné konstrukce byly prohlédnuty 
statikem. Budova v současné době nevykazuje statické poruchy 
vyžadující neodkladný zásah a znemožňující zahájení předmětných 
stavebních prací. V uplynulých letech od roku 1979 byly prováděny 
postupně stavební práce dle vyhotoveného jednostupňového projektu 
z téhož roku organizací Surpmo. Tyto práce byly doplněny o práce 
havarijního stavu: statické zajištění lokálních míst v krovové 
konstrukci, odstranění stropů severovýchodního křídla zámku a stažení 
obvodových konstrukcí ocelovými táhly - ankry. Úhrnem byly již 
provedeny tyto práce: 
  
* výměna střešní krytiny a klempířských prací na střeše 
* výměna oken v obvodových zdech (vyjma atria) včetně nového 
osazení oken 
* odstranění a vytvoření nové probarvené omítky ze 100% 
* otlučení omítek vnitřních svislých konstrukcí z cca 50% 
* odstranění vrchních částí všech podlah, vyjma míst.č. 1.02 a 1.03 
v I.NP 
* injektáž nosného středního i obvodového zdiva 
* odstranění a vytvoření nových stropů 1 NP a 2 NP z 95% 
* položení části ležaté kanalizace se zaústěním do jímky na vyvážení 
* zhotovení a zaústění dešťové kanalizace 
* horizontální statické zajištění stavby ocelovými táhly (ankry) 
* vedlejší železobetonové schodiště – hrubá stavba bez zábradlí 
* izolační přizdívka tl. 100 mm z vnější strany obvodové zdi 
  
   
SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
  
 
03 Stavebně historický průzkum byl proveden a je nedílnou součástí 
předkládané projektové dokumentace – stavba je nemovitou kulturní 
památkou. 
 
B)  URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY … 
 
04 Předmětný zámek byl původně v 15 století zbudován jako vodní tvrz. 
V letech 1628 – 1641 byl přebudován na pozdně renesanční zámek, 
v 18 století přestavěn barokně. Dnešní podoba zámku je poklasicistní, 
romantizující z doby kolem roku 1860. Zámek je čtyřkřídlé uzavřené 
dispozice se dvěma nadzemními podlažími a malým nádvořím 
uprostřed. Ve své dispozici je renesanční s pozůstatky gotického jádra 
bývalé vodní tvrze. Sklep tvoří 3 samostatné místnosti na sebe 
nenavazující se samostatnými vstupy. První podlaží je oproti 
upravenému terénu zvýšené, přístupné vstupními schody a nově 
navrženými rampami pro osoby se sníženou schopností pohybu a jejich 
orientace. Hlaví vstup do zámku je situován na jihozápadní straně. 
Vstup je zastřešen balkónem a je doplněn 8 pískovcovými sloupy. 
Uprostřed zámku je uzavřené, nenadstřešené malé nádvoří přístupné 
dveřmi z jihozápadní strany. Kolem celého nádvoří je vytvořen dokola 
průchozí uzavřený ochoz. V severozápadním křídle je situováno hlavní 
schodiště z I NP do II NP. V severovýchodním křídle je nově 
zbudováno (nahrubo) vedlejší schodiště propojující suterénní prostor, I 
NP, II, NP a půdní (podkrovní prostor). Ve II NP jsou situovány 4 
hlavní sály se štukovou výzdobou stěn a stropů včetně stropních 
barokních maleb. Kolem atria je dokola vytvořen opět průchozí 
uzavřený ochoz, který tvoří chodbu s přístupem do jednotlivých 
místností. Podkroví je nevyužité, dělené příčkami s viditelným krovem. 
Tento prostor bude po obnově zámku sloužit jako prostory pro 
uskladnění depozitářů pro potřeby uživatele zámku a jedna místnost je 
vyčleněna pro kotelnu. Předmětný projekt předpokládá umístění 
nákladního výtahu v severovýchodním křídle propojující I NP a 
podkrovní prostor. Exteriér zámku byl v minulých letech opraven. Byla 
provedena nová fasáda v celém rozsahu, byla provedena výměna oken. 
Dále byla opravena střecha a původní střešní krytina Bobrovka byla 
nahrazena střešními šablonami Decrabond barvy červené. Oplechování 
střešních prvků bylo provedeno z Cu materiálu.        
 
 
C)  TECHNICKÉ ŘEŠENÍ S POPISEM POZEMNÍCH STAVEB A 
INŽENÝRSKÝCH STAVEB A ŘEŠENÍ VNĚJŠÍCH PLOCH 
 
C.1) PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ 
  
Interiér zámku včetně nádvoří (atria) je připraven k zahájení předmětných stavebních 
prací. Staveniště je vybaveno všemi potřebnými inženýrskými sítěmi pro daný stavební záměr, 
zázemím pro pracovníky stavby (dočasné WC) – zařízení staveniště. Místnosti zámku jsou 
z větší části vyklizeny a připraveny pro zahájení stavebních a restaurátorských prací a 
manipulaci a uskladnění potřebného stavebního materiálu. Ve výkrese Koordinační situace je 
vyčleněn venkovní prostor pro zařízení staveniště. 
 
C.2) DEMOLICE 
  
 
 
V rámci předmětného stavebního záměru se počítá pouze s lokálním bourání konstrukcí 
především pro nové otvory dveří (z větší části byly již v minulosti bourací práce realizovány). 
Všechny bourané konstrukce jsou graficky zaznačeny v příslušných stavebních výkresech. 
Bourací práce budou prováděny lehkou bourací technikou s ohledem na význam a stáří 
předmětné budovy. 
 
C.3) VÝKOPOVÉ PRÁCE 
 
Výkopové práce budou provedeny pouze v rozsahu pro položení částečné ležaté 
kanalizace. Dále pak pro uložení plynovodního potrubí na parcele 324 a 330/1. Výkop bude 
proveden v předpokládané trase vedení plynovodní přípojky. Trasa výkopu, jakož i rozměrové 
řešení a materiálové řešení zásypu výkopu je patrno z výkresů příslušných specializací, jež jsou 
nedílnou součástí předkládané projektové dokumentace. Před zahájením výkopových prací je 
Investor stavby povinen ohlásit tyto práce Archeologickému ústavu Akademie věd v Brně 
s časovým předstihem tak, aby mohl být vykonán při provádění těchto prací archeologický 
dohled. Parcela 324, na nichž budou výkopy prováděny je zapsána jako Kulturní památka.  
 
C.4) ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 
 
Základové konstrukce se ve stavbě nevyskytují. 
 
C.5) HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY 
 
U všech podlah založených na terénu bude provedena hydroizolace přitavením 
hydroizolačních pásů v jedné vrstvě. Vodorovná hydroizolace bude po obvodu celého objektu 
vytažena min. 400 mm na vnitřní zdivo pod omítku. Vzhledem k nemožnosti podřezání a 
horizontálnímu odizolování nosného zdiva nebude vodorovná hydroizolace plnit funkci ze 
100%. Proto je navrženo v prostorách sklepu provézt min. do výšky 1,0 m nad podlahou sanační 
omítku – toto řešení je z finančních důvodů navrženo v další Etapě obnovy zámku a není 
součástí .   
 
C.6) SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 
 
Obvodové stěny zámku jakož i střední nosné zdi jsou stávající.  
 
C.7) SVISLÉ NENOSNÉ KONSTRUKCE 
 
Dělící příčky v příslušných podlažích jsou navrženy v tloušťkách 150,120 a 100 mm. 
Jsou navrženy z plných pálených příčkovek na MVC. Mezi místností 2.11 a 2.16 bude přizděna 
ke stávající příčce příčka nová a to tak, že bude osazena přesně dle dochované dřevěné podlahy. 
Tato nová přizdívka bude provedena z CP na MVC.   
 
C.8) VODOROVNÉ ZTUŽUJÍCÍ KONSTRUKCE 
 
Nové ztužující vodorovné konstrukce se ve stavbě nevyskytují. 
 
C.9) STROPNÍ KONSTRUKCE 
 
Nosné stropní konstrukce nad I. NP a nad II. NP jsou již provedeny. Jedná se převážně 
o stropy z keramických vložek Hurdis osazených do ocelových profilů „I“ s osovou vzdáleností 
1 250 mm. Část stropů, dle původní projektové dokumentace jsou dřevěné, trámové. 
  
 
Stropy nad I. NP budou všechny v omítce hladké, štukové. Výjimku tvoří místnost č. 
1.06, kde bude na strop osazena papírová tapeta s doplněným štukem – papírová tapeta nalezena 
na zámku.  
Stropy nad II. NP budou provedeny takto: 
Místnosti 2.04, 2.05 a 2.06 budou stropy stávající, pouze zrestaurovány a doplněny. 
Jedná se o stropy se štukovou výzdobou doplněnou nástropními obrazy. V místnosti 2.07 bude 
stávající zdobený, pozdně barokní trámový strop zrestaurován a v místech již v minulosti 
doplněných dřevěnými mezitrámovými kazetami budou tyto kazety doplněny výmalbou. 
V místnostech 2.03, 2.08 a 2.09 jsou již v současnosti dřevěné trámové stropy provedeny. Nad 
místností 2.09 (pod kotelnou) bude keramický strop doplněn o keramické vložky – výměra dle 
viz. rozpočet stavby (jsou zde pouze osazeny nosné ocelové profily). V místnostech 2.11 a 2.12 
budou stávající hurdiskové stropy doplněny dřevěným trámovým stropem – dřevěné trámy 
budou použity z nalezených trámů z I. NP. V místnosti 2.13 bude stávající hurdiskový strop 
doplněn novým dřevěným trámovým stropem. Všechny trámy budou osazeny do předem 
připravených kapes, uložených min. 300 mm ve zdivu a budou osazeny na roznášecí ocelové 
plotny. 
Strop nad kotelnou bude proveden ze sádrokartonových desek s požární odolností, která 
je určena požárně-bezpečnostním řešením stavy (požární zpráva).  
Dodavatelská firma je povinna dodržet všechny požadavky na konstrukce a jednotlivé 
prvky z hlediska jejich požární odolnosti, které jsou vyspecifikovány v předmětné požární 
zprávě.    
 
 
 
 
C.10) STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 
 
Střešní konstrukce sedlového typu je již zrealizována. Pod šablonami nebyla osazena 
pojistná hydroizolace (difuzní fólie). Přesná skladba střešní konstrukce je patrna z výkresů 
příslušných řezů. Střešní konstrukce nebude zateplena. Tepelná izolace bude volně položena na 
podlahu ve III.NP. V kotelně bude zateplen strop s SDK a dělící příčka mezi vytápěným a 
nevytápěným prosterem. 
 
C.11) KOMÍNOVÉ KONSTRUKCE 
 
Komínové konstrukce byly provedeny dle původní projektové dokumentace s plných 
pálených cihel s vyvložkováním. Pro odvětrání některých místností sociálního zařízení bude 
využito stávajících průduchů ve středním nosném zdivu. Některé komínové konstrukce – 
původní – byly již v minulosti zaslepeny a není s nimi tedy počítáno.  
 
C.12) DVEŘNÍ OTVORY 
 
Všechny vnitřní dveře v sociálních místnostech a úklidové místnosti, jsou navrženy 
dveře plné, dýhované příslušných rozměrů. Barevnost a provedení dveří bude konzultováno 
s pracovníky památkové péč. Přesná specifikace bude provedena ve stupni projektové 
dokumentace pro provedení stavby. Ostatní dveře budou provedeny dle původního návrhu, 
který akceptuje a odráží provedení dveří původních. V místnosti 2.06 jsou dvoje dveře a dvoje 
okenice zvláštního historického významu vedené pod samostatným evidenčním číslem kulturní 
památky. Dveře byly zachovány a budou pouze pod vedením pracovníků památkové péče a 
restaurátora pečlivě zrestaurovány s fládrováním včetně jejich dřevěných zárubní a obkladu 
ostění a nadpraží. Vstupní dveře do zámku jsou tvořeny kovanou ocelovou bránou s historickým 
reliéfem opatřené nevhodnou plexisklovou výplní. Tyto dveře jsou již z restaurovány a bude u 
nich provedeno pouze jejich doplnění o bezpečnostní skleněnou výplň. Mříž kovaná do nádvoří 
  
 
je ve velmi špatném technické stavu a vyžaduje neodkladný restaurátorský zásah – mříž je 
samostatnou kulturní památkou. Součástí projektové dokumentace pro provedení stavby bude 
přesná specifikace dveří dle zpracované Inventarizace dřevěných prvků zámku, restaurátorem 
panem Liborem Urbánkem 11/2009. 
 
C.13) OKENNÍ OTVORY 
 
Všechna okna ve vnějších obvodových zdech jsou již vyměněna (mimo okna do atria). 
Jedná se o okna dřevěná, dubová, zdvojená, jednokřídlová s otvíravými křídly do exteriéru. 
Vlivem špatného osazení všech oken (byla osazena z vnější strany bez ostění) došlo z vnitřní 
strany ostění a nadpraží k prostoru bez dřevěného obložení, který byl v minulosti součástí 
dřevěných okenic. Vzhledem k finančním omezeným možnostem nebudou okenice provedeny a 
zrestaurovány ze 100%. Chybějící dřevěný obklad oken bude doplněn vždy individuálně. Okna 
a dveře do atria budou zhotovena nová. Materiál, profil i barevnost včetně jejich osazení bude 
dodavatelská firma před zahájením výroby a následným osazením konzultovat s pracovníky 
památkové péče. Před zahájením výroby bude požádáno o vydání závazného stanoviska Odboru 
školství, kultury a sportu MěÚ Valašské Meziříčí – odpovídá Technický dozor investora (TDI). 
 
C.14) INSTALAČNÍ PROSTUPY STAVEBNÍMI KONSTRUKCEMI 
 
Všechny prostupy konstrukcemi jsou patrny z výkresů příslušných specializací. Z větší 
části byly již prostupy provedeny. Skutečnost prostupů konstrukcemi je graficky a textově 
popsána v  projektové dokumentace pro provedení stavby.  
 
 
C.15) SCHODIŠŤOVÉ KONSTRUKCE 
 
*  Před vstupem do zámku jsou situovány tři stávající kamenné schody. Z jihovýchodní 
strany je navržena bezbariérová rampa pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, 
která tuto výškovou úroveň překonává. Sklon rampy i povrchová úprava musí splňovat 
podmínky pro užívání imobilních občanů.  
* Ve vstupní chodbě 1.01 (před vstupem do atria) jsou stávající tři betonové stupně 
s kamenným obkladem vždy na každou stranu, které vyrovnávají výškovou úroveň 450 mm. 
Vstup do atria je v jedné výškové úrovni se vstupní chodbou 1.01, v atriu je navržena také 
nájezdová rampa pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.  
* Ze suterénní místnosti lapidária je původní schodiště 1.15, které propojuje suterénní 
místnost s místností 1.14. Lapidárium je tak přístupno. S obnovou tohoto schodiště je ale 
z finančních důvodů uvažováno až ve II. Etapě stavební obnovy.  
* Jednoramenné železobetonové schodiště 0.03 propojující druhou suterénní místnost 
s místnost 1.06 je již zrealizováno. V horní části, tedy v I.NP bude toto schodiště uzavřeno a 
nebude veřejnosti přístupno. S jeho obnovou je počítáno až ve II. Etapě výstavby.   
* Hlavní schodiště propojující 1. NP a 2. NP je situováno v severozápadním křídle 
zámku. Toto schodiště je stávající, tříramenné. Schodiště bude opatřeno kamennými 
pískovcovými stupni a stávající tvarované zábradlí, které je vyrobeno z plechu a opatřeno 
nátěrem bude zrestaurováno.  
* Únikové požární železobetonové schodiště v severovýchodním křídle zámku bylo již 
zbudováno. Bude pouze opatřeno ocelovým zábradlím a stupně budou opatřeny cementovou 
stěrkou. Na toto schodiště bude pevně se stavbou zbudováno zvedací zařízení pro imobilní 
občany. Zařízení bude propojovat I.NP s II.NP. Ve II.NP bude ukončeno. 
* Suterénní místnost 0.04 je přístupná z exteriéru. Venkovní železobetonové schodiště 
bylo již zhotoveno v celém rozsahu.     
 
 
  
 
C.16) PODLAHOVÉ KONSTRUKCE  
 
Místnosti v I.PP budou rekonstruovány ve II.Etapě výstavby. Ve skladbě nové 
podlahové konstrukce je navržená tepelná izolace tl. 60 mm. Podkladní beton, jakož i betonová 
mazanina nad tepelnou izolací budou opatřeny ocelovou sítí s příslušnými oky (specifikace 
velikostí ok a průměru drátu viz. skladby podlah v příslušných řezech). Přesná specifikace 
druhů dlažeb bude součástí dalšího stupně projektové dokumentace pro provedení stavby. U 
vstupu, míst. 1.01 bude použito dochované dlažby z podlahových dlaždic, která bude 
zrestaurována a doplněna – pozor: původní podlaha obsahuje znak rodu Kinských. Podlaha 
v místnosti 1.02 a 1.03 je původní. Jedná se o již položenou vlysovou dubovou podlahu na 
dřevěných polštářích. Dřevěné polštáře pod touto podlahou jsem ve špatném technickém stavu 
napadené hnilobou vlivem zemní vlhkosti. Z toho důvodu budou obě podlahy rozebrány, bude 
vytvořen nový dřevěný polštářový systém se záklopem z prken na sraz a původní podlaha bude 
osazena zpět. Místnosti 1.04 je část původní podlahy dochováno. Jedná se o podlahu vlysovou 
dubovou. Tato bude demontována a bude v celé ploše vytvořen nový dřevěný polštářový systém 
se záklopem z prken na sraz (dřevěné polštáře i prkna jsou a zůstanou původní – novodobé) a na 
vytvořený záklop bude osazena část původní vlysové dubové podlahy s jejím doplněním do celé 
půdorysné plochy. Místnostech 1.05 a 1.06 musí být provedeno dobetonování kleneb 
perlitobetonem, vytvořen podkladní beton s ocelovou sítí, osazena tepelná izolace 
s nadbetonávkou, dále s vyrovnávacím cementovým potěrem a položena dřevěná podlaha 
vlysová, dubová. V místnosti 1.12, 1.13 a 1.14 bude dlažba pouze opravena a lokálně doplněna. 
V místnostech 1.11 a 1.17 bude provedena podlahy nová, z pískovcové dlažby.  Ve II. NP jsou 
podlahy navrženy dle původního provedení – podlahy dřevěné parketové. Tyto podlahy budou 
položeny na stávající dřevěné polštáře a stávající dřevěný prkenný záklop. Pouze podlaha 
v místnosti 2.02 a 2.03 bude položena pouze na nový dřevěnný prkenný záklop. Tato podlaha je 
specifická a bude provedena z dubových desek š. 600 mm. V místnostech 2.08 a 2.09 bude 
z úsporných důvodů dle požadavku Investora a po dohodě s pracovníkem památkové péče 
panem Bc. Zajícem instalována podlaha plovoucí laminátová v imitaci dubu. Kladečské výkresy 
podlah budou součástí dalšího stupně projektové dokumentace pro provedení stavby. Část 
těchto podlah je dochována a uskladněna v prostorách předmětného zámku. Tyto podlahy budou 
zrestaurovány, položeny, přebroušeny a opatřeny ochranným nátěrem. Část podlah 
nedochovaných bude provedena nová. Materiálové a estetické provedení bude přizpůsobeno 
podlaze stávající. Ve III. NP v místnosti kotelny bude podlaha betonová opatřená ochranným 
nátěrem. 
 
 
C.17) ÚPRAVA POVRCHŮ V INTERIÉRU 
 
Při úpravě povrchů zdí a stropů ve všech předmětných podlaží stavby bude přísně postupováno 
dle doloženého stavebně-historického průzkumu a zpracovaného restaurátorského průzkumu 
s projektem interiérů stavby předloženého panem Ing. Arch. Trefilem 12/2009. Nesmí dojít 
novými stavebními pracemi k narušení případně znehodnocení nalezených původních maleb, 
štuků a historických částí původního zdiva a stropů. Stavebně-historický průzkum je v současné 
době doplňován a předmětné stavební práce budou prováděny za dohledu pracovníků státní 
památkové péče dle doplněného stavebně-historického průzkumu. 
Vnitřní zdi v I.PP jakož i stropy v místnosti lapidária a sklepního prostoru budou 
zrekonstruovány v další Etapě výstavby. Toto zdivo bude přiznáno, bude ošetřeno a 
zrestaurováno. Je doporučeno projektantem v místnosti sklepu do výšky min. 1,0 m od budoucí 
nové podlahy provézt sanační omítku - ošetření zdiva proti vzlínající zemní vlhkosti. V I.NP 
budou zdi opatřeny vápennou omítkou včetně stropů a kleneb, v sociálních místnostech 1.08 a 
1.09 a místnosti úklidu 1.10 budou osazeny keramické obklady do výšky 2,0 m. V místnostech, 
kde jsou osazeny kuchyňské linky budou prostory mezi kuchyňskou dekou a horními 
zavěšenými skříněmi osazeny keramické obklady dle výběru Investora. Ve II.NP je v hlavních 
  
 
sálech částečně dochovaná štuková výzdoba stěn a stropů. Tato výzdoba bude opravena a 
doplněna pracovníkem oprávněným k provádění restaurátorských prací. Na chodbě (ochoz 
kolem átria) bude proveden dřevěný obklad dle původních dochovaných dřevěných obkladů 
včetně obkladů ostění a nadpraží oken, nedochovaná část těchto obkladů bude vyrobena a 
doplněna nová. Tyto původní obklady, včetně dřevěných obkladů dochovaných pro místnosti 
2.05,2.06 a 2.07, budou zrestaurovány, ošetřeny a osazeny na původní místo.  Dřevěné trámové 
stropy budou ošetřeny a opatřeny ochranným nátěrem. Místnosti 2.07 bude stávající barokní 
strop zrestaurován. V místnostech 2.11 a 2.12 bude stávající keramický strop dopněn stropem 
trámovým s deskovou výplní, který je dochován z I.NP. V rohové místnosti 2.13 měl být 
stávající keramický strop doplněn dřevěným trámovým stropem s deskovou výplní – dle 
dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro výběr zhotovitele. Avšak v důsledku 
skutečnosti, že se v průběhu zpracování dokumentace pro provedení stavby objevil papírový 
štuk (původně umístěný v místnosti 1.06) bylo pracovníky památkové péče rozhodnuto, že se 
dochovaný papírový nástropní štuk osadí a doplní v místnosti 2.13 – kde tedy nebude dle 
původního návrhu vytvořen dřevěný trámový podhled. Nad místnostmi 2.01 a 2.03 zůstane 
strop stávající – dřevěný trámový. V místnosti 2.02 bude keramický strop opatřen pouze bílou 
omítkou.  
 
C.18) ÚPRAVA POVRCHŮ V EXTERIÉRU 
Z nedostatku finančních prostředků bylo investorem rozhodnuto, že součástí předkládané 
předmětné dokumentace nebude úprava a oprava povrchů v exteriéru stavby včetně soklového 
zdiva. Dle stanoviska projektanta, který na tuto skutečnost upozornil, je doporučeno neodkladně 
nalézt dostatek finanční prostředků na lokální opravu poškozených míst fasády, která byla 
v nedávné době provedena nová v celém rozsahu ze 100% a opravu a doplnění soklového zdiva.  
 
C.19) SANITÁRNÍ ZAŘÍZENÍ 
Sanitární zařízení jsou specifikovány v příslušné části projektové dokumentace tj. dokumentaci 
zdravotechniky. Jsou navrženy běžné sanitární zařizovací předměty. 
 
C.20) VÝTAHY A ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ 
Ve stavbě je navržena schodišťová zvedací plošina pro osoby se sníženou schopností pohybu a 
orientace. Situování této plošiny je navrženo na stávajícím únikovém schodišti 1.07 a sice 
z I.NP do II.NP. Z důvodů zásahu do hitorických částí stavby byl původní návrh výtahu 
v několika variantách zamítnut Státním památkovým ústavem. Pro osazení zvedací plošiny 
budou ramena schodišť upravena na takové šířky, aby odpovídala technickým požadavkům 
dané plošiny. Standardně se jedná o šířku ramene 850 mm. 
 
 
 
C.21)  DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ STAVBY 
Dispoziční řešení stavby plně odpovídá požadavkům daným příslušnými právními předpisy a 
také investora a uživatele zámku – Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně p.o. a dále splňuje 
podmínky požární bezpečnosti, hygienických norem a zcela odpovídá předpokládanému 
účelovému využití dle zpracovaného Libreta. Dispoziční uspořádání je znázorněno ve všech 
výkresech půdorysů podlaží: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
D UBO VÁ  LIŠT A
D UBO VÁ  LIŠT A
D UBO VÁ  LIŠT A
D UBO VÁ  LIŠT A
D UBO VÁ  LIŠT A
D LAŽBA
P ÍSK . SOK LÍK   v. 1 00 m m
P ÍSK . SOK LÍK   v. 1 00 m m
P ÍSK . SOK LÍK   v. 1 00 m m
P ÍSK . SOK LÍK   v. 1 00 m m
P ÍSK . SOK LÍK   v. 1 00 m m
SOK L.O BKLA D
SOK LÍK  v. 10 0 mm
P ÍSK . D ESK Y
42 ,00 m 2
18 ,43 m 2
31 ,45 m 2
4,3 0 m2
19 ,46 m 2
11 1,14 m2
85 ,03 m 2
53 ,00 m 2
5,6 0 m2
ZA SED ACÍ M ÍST NO ST
LA P ID Á RIUM
LA P ID Á RIUM
SCHO D IŠT Ě  LAP ID ÁRIU M
H LAVN Í SCH O DIŠTĚ
CH OD BA
N ÁD VOŘÍ - ÁT RIUM
ZA ST ŘEŠEN Ý  VST U P
CH OD BA
P ÍSK . D LA ŽBA
P ÍSK . D LA ŽBA
P ÍSK . D LA ŽBA
P ÍSK . D LA ŽBA
P ÍSK . D LA ŽBA
VEN K. DLA ŽBA
P ÍSK . D LA ŽBA
VED LEJŠÍ SCH O DIŠTĚ
W C ŽENY
W C MU ŽI - SD RUŽEN É
Ú KLID OVÁ  M ÍSTN O ST
ŠAT N A
VLY SY  - D UB
4,0 0 m
4,0 0 m
4,0 0 m
4,0 0 m
4,0 0 m
4,0 0 m
4,0 0 m
4,0 0 m
4,0 0 m
4,0 0 m
VLY SY  - D UB
VLY SY  - D UB
VLY SY  - D UB
VLY SY  - D UB
K ER. D LA ŽBA
K ER. D LA ŽBA
K ER. D LA ŽBA
K ER.OBK LA D v . 2,0 0 m
K ER.OBK LA D v . 2,0 0 m
P o z n á m k aP l oc h a
37 ,13 m 2
38 ,00 m 2
23 ,40 m 2
70 ,62 m 2
35 ,46 m 2
78 ,07 m 2
8,8 5 m2
12 ,15 m 2
13 ,00 m 2
2,4 0 m2
13 ,77 m 2
4,0 0 m
Č í sl oP o dl a ž í
I . N P  -  PŘÍZEM Í
V ý šk a  m í s .P o dl a h a
D LAŽBA
M í st n o st
SOK LÍK  v. 10 0 mm1 .01
1 .02
1 .03
1 .04
1 .05
1 .06
1 .07
1 .08
1 .09
1 .10
1 .11
Místnosti podle podlaží - I. NP
VSTU P NÍ VEST IBU L
P O KLA D NA , IN FO CENT RU M
P RO VOZN Í KA N CELÁŘ, ŠA TN A
SP OLEČEN SK Ý  SÁ L
PŘED SÁ LÍ -  P ROVO ZNÍ ZÁ ZEM Í
VÍCEÚČELO VÝ  SÁ L
I . N P  -  P Ř Í . . . c e lk e m  
4,0 0 m
K ER.OBK LA D v . 2,0 0 m
4,0 0 m
SOK LÍK  v. 10 0 mm
4,0 0 m
4,0 0 m
4,0 0 m
P ÍSK . SOK LÍK   v. 1 00 m m
BET . ST ĚRK A
4,0 0 m
K ER. D LA ŽBA
4,0 0 m
4,0 0 m
4,0 0 m
1 .12
1 .13
1 .14
1 .15
1 .16
1 .17
1 .18
1 .19
1 .20
   70 3 , 2 6  m 2
II . N P  -  P AT RO
I I.  N P  -  P A T R O
D UBO VÁ  LIŠT A
D UBO VÁ  LIŠT A
D UBO VÁ  LIŠT A
21 ,37 m 2
29 ,30 m 2
18 ,08 m 2
52 ,00 m 2
DŘEVĚNÝ  SOK LÍK
JK ED LO VÁ LIŠT A
PARKE TY  ČTVRCOVÉ
PARKE TY  ČTVRCOVÉ
P RK ENN Á  P OD LA HA2,1 3 m2
42 ,00 m 2
5,6 0 m2
   64 7 , 3 4  m 2
39 ,00 m 2
71 ,60 m 2
40 ,80 m 2
40 ,80 m 2
47 ,50 m 2
VEN KO VN Í DLA ŽBA
P RK ENN Á  P OD LA HA
P RK ENN Á  P OD LA HA
P A RKET Y  - 1
D UBO VÁ  LIŠT A
DŘEVĚNÝ  SOK LÍK
DŘEVĚNÝ  SOK LÍK
SOK LÍK  v. 10 0 mm
P A RKET Y  - 2
P A RKET Y  - 1
D UBO VÁ  LIŠT A
P ÍSK  .D ESK Y 19 ,46 m 2
10 2,00 m2
52 ,10 m 2
63 ,60 m 2
D LAŽBA
4,0 0 m
4,0 0 m
4,0 0 m
4,0 0 m
4,0 0 m
4,0 0 m
4,0 0 m
4,0 0 m
4,0 0 m
4,0 0 m
P ÍSK . SOK LÍK   v. 1 00 m m
DŘEVĚNÝ  SOK LÍK
DŘEVĚNÝ  SOK LÍK
D UBO VÁ  LIŠT A
D UBO VÁ  LIŠT A
SOK LÍK  v. 10 0 mm
P o z n á m k aP l oc h a
P A RKET Y  - 1
P A RKET Y  - 2
BET . ST ĚRK A
JEDLO VÁ  P OD LA HA
P A RKET Y  - 2
4,0 0 m
Č í sl oP o dl a ž í V ý šk a  m í s .P o dl a h aM í st n o st
Místnosti podle podlaží - II. NP
H LAVN Í SCH O DIŠTĚ
CH OD BA  - GALERIE
CH OD BA
K NIH O VN A
SALO N EK
O BRAZÁ RN A
K ABIN ET
EX P OZIČN Í SÁ L I
c e lk e m  
4,0 0 m
4,0 0 m
4,0 0 m
4,0 0 m
4,0 0 m
EX P OZIČN Í SÁ L II
VED LEJŠÍ SCH O DIŠTĚ
EX P OZIČN Í SÁ L III
EX P OZIČN Í SÁ L IV
EX P OZIČN Í SÁ L V
T ECHN ICKÁ  MÍSTN O ST
BA LKÓ N
CH OD BA
2 .01
2 .02
2 .03
2 .04
2 .05
2 .06
2 .07
2 .08
2 .09
2 .10
2 .11
2 .12
2 .13
2 .14
2 .15
2 .16
  
 
 
 
 
 
D)  NAPOJENÍ STAVBY NA DOPRAVNÍ A TECH.  
INFRASTRUKTURU 
 
05 Napojení na dopravní infrastrukturu není vyžadováno. Jedná se o 
vnitřní úpravy stávajícího zámku a napojení stavby na dopravní 
infrastrukturu je funkční již od doby vzniku objektu. Partner celého 
projektu (obec lešná) se zavázala, zpřístupněním již zbudovaných 
parkovišť pro osobní vozidla v blízkosti zámku a případným 
dobudovaním parkovacích kapacit včetně možnosti parkování autobusů 
na parcelách obce Lešná. Stávající stavba je v současné době již 
napojena přípojkou nn na veřejnou odběrnou síť skupiny ČEZ a plně 
kapacitně dostačuje pro navrhovaný předmětný projektový návrh. 
V minulosti bylo s rekonstrukcí střechy provedeno napojení na funkční 
dešťovou kanalizaci zaústěnou do vodoteče v dolní části parku „Slaná 
voda“. Taktéž byla provedena jímka na vyvážení v jihovýchodní části. 
Tato jímka je plně funkční a byla do ni zaústěná část provedené ležaté 
splaškové kanalizace ze zámku. Jímka bude pro kolaudaci stavby 
opatřena zkouškou těsnosti a doklad o provedené zkoušce bude 
nedílnou součástí žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí. 
S výhledem časového horizontu 8 let je počítáno s napojení zámku na 
v současné době projektovanou veřejnou kanalizační síť obce Lešná. 
Součástí projektové dokumentace je vybudováním nové plynové 
přípojky. Stávající přípojka, která je přivedena do technické místnosti 
v I.PP je napojena na větev, která je kapacitně nevyhovující – 
v současné době nefunkční. V současné době je objekt připojen 
vodovodní přípojkou na obecní vodovodní řád DN 50. Vodovodní 
přípojka je zakončená vodoměrnou soustavou s příslušnými armaturami 
v I.PP (technická místnost). 
 
 
E)  ŘEŠENÍ TECHNICKÉ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY … 
 
06 Předmětná stavba se nenachází nad poddolovaným územím ani 
v prostoru svážného území. Detailní technické řešení připojení stavby 
na inženýrské sítě je popsáno graficky i textem v projektech 
příslušných specializací. Parkování vozidel pro návštěvníky a personál 
zámku je zajištěno na již zbudované parkovací ploše v blízkosti zámku. 
Provozovatelem a majitelem těchto ploch je obec Lešná – oficiální 
partner předmětného projektu. Pro zásobování zámku slouží dvě 
příjezdové komunikace ze stávajících sjezdů z komunikace I tř.  
 
K OT ELN A
STÁ VA JÍCÍ
K ER. D LA ŽBA K ER. SO K LÍK v . 100  mm
   12 1 , 4 6  m 2
VED LEJŠÍ SCH O DIŠTĚ
3 .02
19 ,46 m 2
10 2,00 m24,0 0 m
P o z n á m k aP l oc h a
4,0 0 m
Č í sl oP o dl a ž í V ý šk a  m í s .P o dl a h aM í st n o st
3 .01
Místnosti podle podlaží - III. NP
c e lk e m  
III . NP  - P A T RO
I II . N P  -  P A T R O
  
 
 
 
 
 
F)  VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ŘEŠENÍ JEHO 
OCHRANY 
 
07 Předmětná stavba – vnitřní stavební úpravy zámku, která je předmětem 
předkládané projektové dokumentace, nemá žádný negativní vliv na 
životní prostředí. Není tedy nutno řešit jeho ochranu. 
 
G)  ŘEŠENÍ BEZBARIÉROVÉHO UŽÍVÁNÍ NAVAZUJÍCÍCH 
VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH PLOCH A KOMUNIKACÍ 
 
08 Předmětná stavba je řešena bezbariérově. Jsou zbudovány dvě 
nájezdové rampy. Dle požadavku investora a na základě závazného 
stanoviska příslušného orgánu, lze (vzhledem k památkově chráněnému 
objektu) uvažovat o alternativě, mobilního nájezdového zařízení (lyžin) 
doplněným venkovně umístěným zvonkem, upozorňujícím návštěvu 
osoby se sníženou schopností pohybu a orientace odborně proškolený 
personál. Na veřejném parkovišti bude vyčleněno jedno stání pro 
osobní vozidlo s osobou se sníženou schopností pohybu a orientace. Do 
podlaží I.NP a II.NP (vyjma podlaží I.PP a III.NP) je bezbariérovost 
řešena schodišťovým schodolezem pevně spojeným s vedlejším, 
únikovým schodištěm. V I.NP je umístěno v místnosti 1.09 WC Muži 
sdružené bezbariérové WC, které splňuje požadavky jak rozměrové, tak 
vybavenosti a uspořádání jednotlivých prvků.  
 
 
H)  PRŮZKUMY A MĚŘENÍ, JEJICH VYHODNOCENÍ A 
ZAČLENĚNÍ JEJICH VÝSLEDKŮ DO PROJEKTOVÉ 
DOKUMENTACE 
 
09 Na předmětnou stavbu byl zpracován stavebně-historický průzkum, 
který je v současné době doplňován o nové průzkumy. Předmětná 
projektová dokumentace zohledňuje a plně akceptuje tento průzkum 
včetně jejích dodatků a při provádění veškerých stavebních prací bude 
pravidelně informován úřad státní památkové péče s jejichž koordinací 
budou stavební práce probíhat. V rámci inženýrské činnosti nebude pro 
předložení žádosti ke stavebnímu řízení dokumentace doplnění o 
posouzení z hlediska výskytu radonu. Vzhledem k tomu, že se 
v předmětné stavbě nebudou nacházet bytové prostory, není tento 
posudek z hlediska radonového opatření vyžadován. 
 
 
I)  ÚDAJE O PODKLADECH PRO VYTÝČENÍ STAVBY … 
 
10 Podkladem pro předmětnou dokumentaci bylo zpracování 
jednostupňového projektu z roku 1979, dále zpracovaná studie z roku 
2002, studie z roku 2006 a zaměření stávajícího (výchozího) stavu 
v letech 2005, 2006 a 2007. Dokumentace ke stavebnímu povolení a 
  
 
dokumentace pro výběr zhotovitele z roku 2010. Požadavky investora 
byly definovány ústně a písemně. 
 
 
J)  ČLENĚNÍ STAVBY NA JEDNOTLIVÉ STAVBENÍ OBJEKTYY 
… 
 
11 Stavba po dohodě s investorem a pracovníky investičního odboru 
krajského úřadu je členěna na jeden, samostatný stavební objekt SO.01. 
 
 
 
K)  VLIV STABY NA OKOLNÍ POZEMKY A STAVBY  … 
 
12 Předmětné stavební úpravy a modernizace zámku nemají přímí vliv na 
okolní pozemky a stavby sousedící se zámkem. Jedná se o stavební 
úpravy vnitřního charakteru a z hlediska hlučnosti a prašnosti budou 
stavební práce probíhat v uzavřeném prostoru. Součástí navrhované 
stavby je zřízení plynovodní přípojky, která je do 50 m. 
 
L)  ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ  … 
 
13 Veškeré stavební práce budou probíhat dle příslušných a platných (v 
době provádění stavby) ČSN a bude používáno předepsaných 
ochranných a pracovních prostředků. O probíhajících stavebních 
úpravách bude informovat viditelně umístěná tabulka s obsahem Stavba 
Povolena, za jejichž umístění je odpovědný investor stavby. Za pohyb 
osob na staveništi bude odpovědná dodavatelská firma, která bude 
zajišťovat ochranu zdraví pracovníků stavby. Při jakýchkoli 
výkopových pracech pro vedení inženýrských sítí a pro rekonstrukci 
átria, bude o těchto pracech s předstihem informován Ústav archeologie 
Brno. Za tuto ohlašovací povinnost je odpovědný Investor stavby.  
 
 
 
2. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 
 
A)  ZŘÍCENÍ STAVBY NEBO JEJÍ ČÁSTI 
 
01 Stavební práce, především bouracího charakteru budou prováděny 
s ohledem na význam a stáří objektu zvlášť šetrně a bude používáno 
drobné strojní techniky. Stavba byla v minulosti dostatečně staticky 
zajištěna a při dodržení všech bezpečnostních předpisů nehrozí její 
zřícení případně jejich jednotlivých částí. 
 
B)  VĚTŠÍ STUPEŇ NEPŘÍPUSTNÉHO PŘETVOŘENÍ 
 
02 Větší stupeň nepřípustného přetvoření konstrukcí nehrozí.. 
 
C)  POŠKOZENÍ JINÝCH ČÁSTÍ STAVBY … 
 
  
 
03 Při dodržení všech stavebně-technologických postupů včetně 
bezpečnostních předpisů poškození jiných částí stavby nehrozí.. 
 
D)  POŠKOZENÍ V PŘÍPADĚ, KDY JE ROZSAH NEÚMĚRNÝ … 
 
04 Předmětné poškození se nepředpokládá. 
 
 
3. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 
 
A)  ZACHOVÁNÍ NOSNOSTI A STABILITY KONSTRUKCE …. 
 
01 Viz samostatná zpráva požárně-bezpečnostního řešení stavby. 
 
B)  OMEZENÍ ROZVOJE A ŠÍŘENÍ OHNĚ A KOUŘE VE STAVBĚ 
 
02 Viz samostatná zpráva požárně-bezpečnostního řešení stavby. 
 
C)  OMEZENÍ ŠÍŘENÍ POŽÁRU NA SOUSEDNÍ STAVBU 
 
03 Viz samostatná zpráva požárně-bezpečnostního řešení stavby. 
 
D)  UMOŽNĚNÍ EVAKUACE OSOB A ZVÍŘAT 
 
04  Viz samostatná zpráva požárně-bezpečnostního řešení stavby. 
 
E)  UMOŽNĚNÍ BEZPEČNÉHO ZÁSAHU JEDNOTEK POŽÁRNÍ 
…. 
 
05  Viz samostatná zpráva požárně-bezpečnostního řešení stavby. 
 
4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
 
01  Předmětná stavba splňuje požadavky hygienických předpisů, ochraně 
zdraví a životního prostředí pro účel a rozsah dané stavby. Ve všech 
sociálních místnostech stavby (vč. úklidové místnosti 1.10) je navržena 
keramická dlažba, keramický obklad do výšky min. 2,0 m. Všechny 
místnosti, které nemají přirozené větrání budou odvětrány nuceným 
oběhem vzduchu (meziaxiál) s vývodem nad střešní rovinu (viz. 
vzduchotechnika), do spodní části dveří těchto místností budou 
provedeny větrací otvory pro přívod vzduchu (nasávání). Tato zařízení 
(meziaxiál) budou dle požadavku investora elektronicky zapojena na 
vypínač hlavního osvětlení předmětných místností a budou osazena 
časovým spínačem. 
 
 
 
5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ 
 
01  Stavba bude užívána dle navrženého účelového využití. Při dodržení 
všech předepsaných a platných bezpečnostních předpisů ohrožení 
  
 
bezpečnosti uživatelů stavby nehrozí. Za bezpečné užívání stavby po 
dobu její životnosti odpovídá uživatel stavby. 
 
6. OCHRANA PROTI HLUKU 
 
01  Ochranné zabezpečení proti hluku stavba nevyžaduje. 
 
      7.   ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 
 
  A)  SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ NA ENERGETICKOU NÁROČNOST 
…. 
 
01  Vzhledem k tomu, že se jedná o památkově chráněný objekt 
nepředpokládá se, zateplení stěn obvodové konstrukce. Střešní 
konstrukce nebude zateplena v celém rozsahu, ale tepelná izolace bude 
volně rozprostřena na podlahy půdního prostoru minerální vatou tl. 220 
mm.  
 
Posouzení energetické náročnosti dle vyhl. 268/2009 Sb. 
 
   Dle ČSN 730540-2, tabulka 3 
  Stěna venkovní těžká   U = 0,35 W.m-2K-1   Un = 
0,38 
  Strop vnitřní   U = 1,20 W.m-2K-1   Un = 
2,20 
  Strop pod nevytápěnou půdou, střecha U = 0,16 W.m-2K-1  Un = 
0,24 
  Okna a vnější dveře  U = 1,10 W.m-2K-1   Un = 
1,80 
 
 Budova splňuje požadavek ČSN 730540-2 v klasifikaci C až D jako úsporná.  
 
 
  B)  STANOVENÍ CELKOVÉ ENERG. SPOTŘEBY STAVBY 
 
01  Celková bilance spotřeby elektrické energie   38,47 
MWh/rok 
   Celková bilance spotřeby vody teple    0.75,0   
M3/rok 
   Celková bilance spotřeby vody studené    0.120,0 
M3/rok      
   Celková bilance spotřeby plynu – vytápění vč. tepl. vody 168.068 
M3/rok   Celková bilance množství splaškových vod   0.120,0 
M3/rok 
   Celková bilance množství povrchových vod   29,50 
l/s 
   Celková tepelná ztráta budovy Q    113,587 
KW 
   Plynový 3x litinový stacionární kotel    44,00 
KW 
  
 
  
 
 
8.   ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU       
SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 
 
Předmětná stavba je řešena bezbariérově. Jsou zbudovány dvě 
nájezdové rampy. Dle požadavku investora a na základě závazného 
stanoviska příslušného orgánu, lze (vzhledem k památkově chráněnému 
objektu) uvažovat o alternativě, mobilního nájezdového zařízení (lyžin) 
doplněným venkovně umístěným zvonkem, upozorňujícím návštěvu 
osoby se sníženou schopností pohybu a orientace odborně proškolený 
personál. Na veřejném parkovišti bude vyčleněno jedno stání pro osobní 
vozidlo s osobou se sníženou schopností pohybu a orientace. Do podlaží 
I.NP a II.NP (vyjma podlaží I.PP a III.NP) je bezbariérovost řešena 
schodišťovým schodolezem pevně spojeným se stavbou k přepravě 
osob. V I.NP je umístěno v místnosti 1.09 bezbariérové WC, které 
splňuje požadavky jak rozměrové, tak vybavenosti a uspořádání 
jednotlivých prvků. 
 
 
9.   OCHRANA ZDRAVÍ PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO 
PROSTŘEDÍ 
 
Agresivní spodní vody, seizmicita, poddolování, ochranná a 
bezpečnostní pásma apod. nebudou nepříznivě působit na ochranu 
zdraví návštěvníků ani pracovníků zámku. V rámci inženýrské činnosti 
bude pro předložení žádosti ke stavebnímu řízení dokumentace 
doplněna o posouzení z hlediska výskytu radonu. Vzhledem k tomu, že 
se v předmětné stavbě nebudou nacházet bytové prostory, bude tento 
posudek z hlediska radonového opatření pouze informativní 
 
 
10.   OCHRANA OBYVATELSTVA 
 
Situování stavby, její dostupnost a přístupovost splňuje nutné 
požadavky na ochranu obyvatelstva při nepředvídatelných haváriích a 
klimatických katastrofách. 
 
 
11.   INŽENÝRSKÉ STAVBY (OBJEKTY) 
 
  A)  ODVODNĚNÍ ÚZEMÍ VČ. ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADNÍCH 
VOD 
 
01  Odvodnění území není pro danou stavbu potřebné. Likvidace odpadních 
vod dešťových je zaústěno do stávající dešťové kanalizace. Splaškové 
vody jsou svedeny do stávající jímky na vyvážení. Viz samostatná část 
projektové dokumentace Zdravotechnika.  
 
  B)  ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 
 
  
 
01  Předmětná stavba je v současné době napojena na veřejný vodovodní 
řád samostatnou vodovodní přípojkou. Viz samostatná část projektové 
dokumentace Zdravotechnika.  
 
  C)  ZÁSOBOVÁNÍ ENERGIEMI 
 
01  Součástí předkládané dokumentace ke stavebnímu řízení je zřízení 
plynovodní přípojky. Stávající přípojka je nefunkční. Viz samostatná 
část projektové dokumentace NTL domovní plynovod. 
 
  D)  ŘEŠENÍ DOPRAVY 
 
01  V návaznosti na stávající stavbu je přístupno veřejné parkoviště cca 100 
m od zámku. Toto parkoviště je v kapacitě 30-ti míst pro osobní 
automobily s jedním vyhrazeným stáním pro osoby se sníženou 
schopností pohybu a orientace. K zámku vedou dvě příjezdové 
komunikace se stávajícími sjezdy ze silnice I.tř.. Obě příjezdové 
komunikace jsou plně funkční a budou sloužit jak pro zásobování 
předmětné stavby stavebním materiálem, tak pro následné využití pro 
zásobování zámku. 
 
 
  E)  POVRCHOVÉ ÚPRAVY OKOLÍ STAVBY, VČ. VEGET. ÚPRAV 
 
01  Zámek je součástí rozsáhlého zámeckého parku anglického typu. Park 
je udržovaný a je přístupný pro veřejnost. Kolem zámku je vybudovaná 
obslužná komunikace navazující na příjezdy se zpevněným povrchem – 
vrchní vrstvu tvoří štěrkopísek jemné frakce.  
 
  F)  ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE 
 
01  Předmětná dokumentace obsahuje Elektroinstalaci jejíchž součástí je 
vnitřní instalace a rozvody počítačové sítě. Stávající objekt je napojen 
na zemní telekomunikační rozvody – telefonní linka. Objekt se nachází 
v pásmu plného pokrytí všech mobilních operátorů a internetového 
radiového připojení.   
 
 
 12.   VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECH. ZAŘÍZENÍ STAVEB 
 
  A)  ÚČEL, FUNKCE, KAPACITA A HLAVNÍ PARAMETRY … 
01 Není součástí předmětné stavby. 
 
  B)  POPIS TECHNOLOGIE VÝROBY 
02 Není součástí předmětné stavby. 
  
  C)  ÚDAJE O POČTU PRACOVNÍKŮ 
03 Není součástí předmětné stavby. 
  
  D)  ÚDAJE O SPOTŘEBĚ ENERGIÍ 
04 Není součástí předmětné stavby. 
 
  
 
  E)  BILANCE SUROVIN, MATERIÁLŮ A ODPADŮ 
05 Není součástí předmětné stavby. 
 
  F)  VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 
06 Není součástí předmětné stavby. 
 
  G)  ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÉ DOPRAVY 
07 Není součástí předmětné stavby. 
 
  H)  OCHRANA ŽIVOTNÍHO A PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ 
08 Není součástí předmětné stavby. 
 
 
C. SITUACE STAVBY 
 
01 Viz výkresová dokumentace stavby – grafická část. 
 
 
D. DOKLADOVÁ ČÁST 
 
  01 Viz samostatné stanoviska v rámci inženýrské činnosti. 
 
 
E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 
01 Stavba bude provedena jako jeden celek. Zahájení stavby bude 
1.10.2010 a ukončení 31.8.2011. Přesný stavební harmonogram 
prováděných prací bude stanoven za účasti vybrané dodavatelské firmy, 
investora stavby a projektanta stavby. Vzhledem k tomu, že se jedná 
převážně o vnitřní stavební práce, nebude přihlíženo k povětrnostním 
vlivům a klimatickým podmínkám. 
 
 
F. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) 
 
1. POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY 
2. INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 
3. PROVOZNÍ SOUBORY STAVBY 
 
1. POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY 
 
1.1 Architektonické a stavebně technické řešení 
 
1.1.1 Technická zpráva 
 
A) Stavba bude splňovat především účel výstavní  
B) Stavba je památkovým objektem. Je kladen důraz na zachování původního 
provedení všech částí stavby včetně architektonického a estetického výrazu. 
C) Zastavěná plocha stavby = 968,00 m2 
D) Provedení stavby – viz. stavebně-technický popis stavby. 
  
 
E) Tepelně-technické vlastnosti odpovídají požadavků příslušné normy ČSN 73 
0540-2. 
F) Inženýrsko-geologický průzkum nebyl proveden. 
G) Stavba a její užívání nebude mít žádný negativní vliv na životní prostředí 
H) Dopravní řešení – samostatný projekt není vyžadován. 
I) Protiradonová opatření nejsou vyžadována. 
J) Stavba splňuje platnou vyhlášku č. 268/2009 Sb. O obecných technických 
požadavcích na stavby 
 
1.1.2 Výkresová část 
 
Viz výkresová stavební část. 
 
 
 1.2 Stavebně konstrukční část  
 
  Není vyžadováno. 
  
 1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
 
  Viz požárně-bezpečnostní řešení stavby. 
 
 1.4 Technika prostředí staveb 
 
  Není vyžadováno. 
 
 
 
 
 
 
 
Místo:   Vsetín      Vypracoval:  Jan 
Šimunič 
Datum:   09/2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Příloha B – Fotodokumentace rekonstrukce zámku Lešná 
 
Rozsáhlý park okolo zámku s naučnou stezkou 
 
 
  
 
Nalezené vzácné podlahy 
 
Stav po rekonstrukci 
 
  
  
 
Nádvoří zámku v průběhu rekonstrukce 
 
Nádvoří po rekonstrukci 
 
